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Nesta tese foi analisada e monitorizada a produção de um novo produto no seio de 
uma empresa recente. Esta empresa dedica-se à produção de componentes metálicos 
usados em condutas de extracção de petróleo, sendo que o produto em questão é uma 
válvula de emergência usada neste tipo de extração.  Com o desenvolvimento deste 
trabalho os objetivos passaram  por, conceber um layout capaz de acomodar todos os 
postos de trabalho de forma eficaz, desenvolver equipamentos que facilitassem e 
reduzissem os tempos de setup de algumas máquinas, desenvolver documentação de 
controlo para a gestão dos  stocks de materiais consumíveis usados em todas as produções 
da unidade fabril, produzir documentação técnica relativa a esta produção e por fim depois 
de realizados os restantes objetivos, controlar e analisar a produção em termos de tempo e 
custos associados (para análise das operações que mais recursos necessitam no processo). 
Para atingir estes objetivos foram utilizadas algumas metodologias importantes, tais 
como, o SMED (Single minute exchange of die), o SLP (Systematic layout planning) e o 
MTM (Methods Time Measurement). Estas metodologias foram utilizadas na elaboração 
de um layout funcional para reduzir as movimentações de peças e apoiaram uma análise 
mais técnica do processo de produção e das melhorias introduzidas, comprovando os seus 
resultados através da implementação no terreno. 
Os resultados finais obtidos são analisados sob duas vertentes distintas, uma 
versando os custos de produção e outra os tempos de produção, que revelaram quais os 
processos mais críticos nesta produção e em quais se deve fazer incidir uma análise mais 
detalhada para reduzir os custos e tempos associados. Por fim, foi criada documentação 
para gestão em tempo real do material consumível com o objetivo de evitar rupturas de 
stock assim como documentação técnica relativa aos processos de corte por arranque de 
apara para um controlo dos parâmetros de produção usados para cada tipo de material. 
 
 




In this thesis the production of a new product within a new company was monitored 
and analyzed. This company is focused on the production of metallic components used in 
oil extraction ducts and the product in question is an emergency valve used in this type of 
extraction. With the development of this work, the objectives consisted on, developing a 
layout able to accommodate all resources effectively, developing equipment that would 
facilitate and reduce setup times on some machines, developing control documentation 
for managing stocks of consumables used in all productions of the factory and finally 
after accomplishing these targets, to monitor and analyze the production in terms of time 
and cost (to analyze the operations that require more resources in the process). 
To achieve these objectives some important methodologies were used such as 
SMED (Single Minute Exchange of Die), SLP (Systematic Layout Planning) and MTM 
(Methods Time Measurement). These methodologies were applied on the development of 
a functional layout to minimize movimentation of parts and supported a more technical 
analysis of the production process and improvements made, confirming their results 
through the implementation on the shop floor. 
The final results obtained were analyzed under two different points of view, one 
focusing the production costs and the other detailing production times that revealed 
which processes are the most critical in this production and in which it is necessary to 
make a more detailed analysis to reduce costs and the time associated with to it. Finally, 
control documents were created to perform real-time management of consumables in 
order to avoid stock-outs as well as technical documentation related to material cutting 
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O caso em estudo envolve a análise e industrialização de um componente, ainda em 
desenvolvimento, que introduz um novo tipo de produto no seio da empresa em que 
decorreu este trabalho. A empresa é recente, não existindo por isso um histórico de 
produtos similares a partir dos quais pudessem ser retirados dados importantes para a 
análise desta nova produção. Por isso, os dados recolhidos, bem como as soluções 
apresentadas foram fundamentalmente baseados em pesquisas na área e no know-how 
adquirido ao longo da realização deste trabalho. 
 
1.1 Enquadramento/ Descrição do caso de estudo 
 
O principal objetivo pretendido com o estudo e industrialização deste novo produto 
passará pelo controlo das diversas etapas do processo produtivo com o intuito de 
identificar problemas e assim implementar ações que no futuro os reduzam, evitando 
operações adicionais não previstas – retrabalho – resultando em tempos de fabrico 
excessivos e consequentemente custos de produção excessivos. Nesta análise encontra-se 
ainda incluída uma descrição dos vários componentes e fatores de produção, assim como 
dos recursos (tanto temporais como financeiros) empregues no processo de produção, por 
forma a caracterizar o estado do processo produtivo e retirar conclusões sobre os custos 
atuais. Associado a este estudo foi ainda realizada uma análise aos testes de qualidade, que 
face ao sector de aplicação destes produtos, são bastante rigorosos, com a finalidade de 
incutir um maior rigor no processo produtivo, reduzindo ao máximo os defeitos no produto 
final. 
Em paralelo foi necessário estudar o layout da unidade fabril, por forma a determinar 
os melhores fluxos de trabalho e determinar a melhor posição para a maquinaria e 
operadores. A este nível, foram igualmente estudadas melhorias de produção com o 
objetivo de reduzir tempos de setup.  
Por último, foram ainda realizadas ações para controlo de stock de materiais 
consumíveis. Para tal, foi criada documentação para ajudar a organizar a movimentação de 
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materiais consumíveis dentro da linha produtiva, bem como a determinação dos stocks 
necessários para a produção prevista (evitando ruturas de stock) e ajudar na seleção de 
fornecedores adequados. Foi ainda elaborado um dossiê para cada tipo de peça analisado, 
com a descrição das ferramentas e pastilhas a utilizar, cadência de uso e desgaste. 
 
 1.2 Conteúdo da tese 
 
O segundo capítulo desta tese resume o estado da arte referente às técnicas de corte 
por arranque de apara e de revestimento metálico que vão ser versadas ao longo do 
trabalho. Contempla igualmente os tratamentos térmicos e técnicas de controlo de 
qualidade aplicáveis neste contexto, com particular relevância para as validações que 
podem ditar a não conformidade da peça, dada a sua função. Este capítulo descreve 
também em detalhe as metodologias que podem suportar a análise a técnica do processo de 
produção e quantificar as melhorias introduzidas, permitindo avaliar os seus resultados 
após a implementação no terreno. 
O terceiro capítulo deste trabalho contém a descrição da empresa, da sua capacidade 
instalada e do trabalho nela realizado. É apresentado o caso estudado, nomeadamente, o 
novo produto introduzido na empresa e a sua produção, explicando cada um dos processos 
envolvidos na sua produção, bem como todos os testes de qualidade realizados para validar 
o produto. 
No quarto capítulo são apresentadas algumas soluções criadas ao longo do decorrer 
desta tese para melhorar e controlar esta produção. Aqui estão incluídos os equipamentos 
criados principalmente com o intuito de reduzir tempos de setup e facilitar estas operações, 
documentos de controlo criados para o controlo de stock de materiais consumíveis usados 
nas produções e a criação de documentos de controlo para padronizar o trabalho realizado 
nas operações de corte por arranque de apara, com as informações técnicas necessárias. 
Estes documentos visam introduzir na empresa, documentos padrão semelhantes para todas 
as encomendas do mesmo produto, facilitando a produção e sistematizando o procedimento 
de fabrico. 
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O quinto capítulo é dedicado às oportunidades de melhoria encontradas ao longo 
deste trabalho, resultantes da observação e da implementação das metodologias de apoio à 
produção. 
Na discussão de resultados e conclusões são identificados os problemas encontrados 
ao longo da evolução desta nova produção. É feita a avaliação do impacto e das origens 
dos mesmos e são apresentadas soluções para os corrigir. Por fim, depois de feita uma 
compilação de dados retirados dos documentos de controlo e de retiradas informações 
diretamente da linha de produção, são criados dois gráficos. No primeiro gráfico são 
apresentadas as percentagens de custos, referentes ao custo total de produção de uma 
unidade do produto em estudo, divididas por etapas de produção. No segundo gráfico são 
apresentadas as percentagens de tempo, referentes ao tempo total gasto para criar uma 
unidade do produto em estudo, divididas igualmente por etapas de produção. Com estes 
gráficos podem retirar-se conclusões acerca dos processos críticos, incidindo 
essencialmente na análise das percentagens de custo e tempo gastos na correção de não 





































2. Estado da arte 
 
O estado da arte apresentado neste documento encontra-se dividido em duas 
vertentes principais, a vertente da evolução técnica do processo de produção e a vertente da 
gestão e implementação dos meios de produção. A primeira vertente faz uma apresentação 
das técnicas utilizadas nesta produção e de como estas se adequam ao resultado final 
esperado. A segunda vertente faz uma breve apresentação das técnicas utilizadas para a 
implementação e gestão dos meios de produção utilizados nesta produção. 
 
2.1 Evolução Técnica do processo de produção 
 
O processo de produção estudado nesta tese envolve trabalhos de metalomecânica 
necessários à produção de válvulas metálicas para a extração de petróleo. Estes trabalhos 
envolvem processos de corte por arranque de apara, tratamentos térmicos de redução de 
tensões e a aplicação dum processo de revestimento. Os materiais de fabrico e de 
revestimento da válvula em estudo são importantes, pois esta vai estar sujeita a ambientes 
bastante corrosivos e abrasivos, em condições normais de operação. 
 
2.1.1 Operações de corte por arranque de apara 
 
Os equipamentos instalados na empresa para realizar as operações de corte por 
arranque de apara das válvulas em estudo são, um torno horizontal CNC (Comando 
Numérico Computadorizado) e um centro de maquinação CNC de 4 eixos. 
Um equipamento CNC é aquele em que as funções e os movimentos da máquina-
ferramenta são controlados por meio de programas preparados, que contém dados 
alfanuméricos codificados. Um equipamento CNC consegue controlar os movimentos da 
peça ou ferramenta, bem como os parâmetros de entrada, tais como a profundidade de corte, 
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velocidade de corte, e funções tais como ligar ou desligar a rotação da ferramenta e ligar ou 
desligar o líquido refrigerante [1].    
Um sistema CNC é composto por três componentes [1]: 
· Programa da peça a realizar; 
· Unidade de controlo da máquina; 
· Máquina-ferramenta. 
O primeiro componente é o programa, que integra um conjunto detalhado de 
comandos a serem seguidos pelas ferramentas de corte. Cada comando especifica uma 
posição no sistema de coordenadas cartesiano (x,y,z) ou um movimento (movimento da peça 
de trabalho ou movimento da ferramenta de corte), especificando ainda os parâmetros de 
corte e funções de ligado ou desligado de vários sistemas (refrigeração, por exemplo) [1]. 
Este programa é criado com auxílio de programas CAD/CAM (Computer-Aided 
Design / Computer-Aided Manufacturing). A parte CAD dos programas usados envolve a 
criação de modelos geométricos das peças, ou conjuntos de peças, a maquinar. Estes 
modelos surgem em representações tridimensionais que rapidamente podem ser modificadas 
se necessário. O CAD permite aos projetistas ver a representação dos objetos desejados, bem 
como testar estes mesmos objetos simulando condições do mundo real [2]. 
A componente CAM utiliza dados do design geométrico criado em CAD para 
controlar a trajetória da ferramenta que vai criar o objeto desejado, podendo ser feitas 
simulações de corte no software CAM para se entender qual a melhor estratégia de corte a 
adotar. Os sistemas CAM são associados com o controlo numérico computadorizado, para 
que seja feita a ligação entre o objeto criado e as máquinas-ferramenta [2]. 
O segundo componente, unidade de controlo da máquina, é um microcomputador 
que armazena os programas e executa os comandos em ações nas ferramentas de corte. 
Esta unidade de controlo é composta por duas unidades principais, o DPU (Data Process 
Unit) e o CLU (Control Loops Unit). O sofware DPU inclui o sofware do sistema de 
controlo, algoritmos de cálculo, sofware de tradução que converte o programa da peça em 
formato utilizável pela unidade de controlo da máquina e o algoritmo de interpolação para 
atingir um movimento suave da ferramenta. O DPU processa os dados do programa da 
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peça e fornece-os ao CLU, que opera as unidades ligadas, as ferramentas e que recebe 
sinais de feedback da posição e velocidade real de cada um dos eixos [1]. 
O terceiro componente é a máquina-ferramenta, que é a máquina física que contém 
as ferramentas de corte e o espaço físico onde vai ser colocada a peça a cortar. Esta 
máquina pode ser um torno, uma fresadora, ou até uma máquina de corte a laser. Neste 
caso são usados um torno horizontal e uma fresadora 4 eixos horizontal. A máquina-
ferramenta vai, através dos sinais recebidos da unidade de controlo, fazer o corte na peça 
seguindo os parâmetros definidos no programa [1]. 
Torneamento 
O torneamento é um processo que se baseia no movimento de rotação da peça sobre 
o seu próprio eixo, permitindo desta forma o trabalho em peças de revolução, que são 
movidas num movimento uniforme de rotação num eixo fixo. Este movimento uniforme 
permite, ao entrar em contacto com a ferramenta de corte (que apenas usa uma aresta de 
corte em cada passagem) um corte contínuo e regular do material (Figura 1), sendo que a 
ferramenta está fixa ao porta-ferramentas. As ferramentas usadas podem ser para corte 
interior e corte exterior, sendo que qualquer uma destas cria aparas contínuas devido ao 
corte contínuo (como apresentado na Figura 1). Os elementos de corte são pastilhas de 
corte, feitas com materiais e formas indicados para o tipo de corte desejado ou material a 
cortar. Estas pastilhas são fixas nas mais diversas ferramentas e são elas que entram em 
contacto com a peça e realizam o corte. Na Figura 1 está ilustrado o exemplo de uma 
pastilha de corte com revestimento dourado. Existem também ferramentas integrais que 
elas próprias executam o corte, sendo fabricadas em materiais mais resistentes [3]. 
 
Figura 1 – Corte contínuo em torneamento [4] 
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Para que o corte seja feito são necessários três movimentos relativos entre peça e 
ferramenta, nomeadamente [3]: 
· Movimento de corte. É o movimento de rotação realizado pela peça que 
permite cortar o material; 
· Movimento de avanço. É o movimento da ferramenta que a desloca ao 
longo da superfície da peça determinando o ponto de contacto entre estas; 
· Movimento de penetração. Este movimento determina a profundidade de 
corte feito e a profundidade de cada passagem da ferramenta. 
No torneamento horizontal, tanto o porta-ferramentas (equipamento que segura e 
posiciona as ferramentas de corte), como o cabeçote de aperto da peça a trabalhar, estão em 
posição horizontal. Esta posição facilita o corte interior de peças, visto que as aparas 
cortadas saem para o exterior da peça, pela sua posição e pela pressão do líquido de 
refrigeração que as arrasta para o exterior. Esta característica promove um corte limpo sem 
que as aparas cortadas se acumulem dentro da peça em movimento, o que poderia levar ao 
aparecimento de riscos na superfície. Na Figura 2 está apresentado um exemplo de um 
torno horizontal, neste caso, presente na empresa. 
 
Figura 2 – Torno horizontal 
Fresagem 
O processo de fresagem é o processo de corte por arranque de apara mais versátil. 
Neste processo a remoção de material é conseguida por dois movimentos relativos. Um 
destes movimentos é a rotação de uma ferramenta com múltiplas arestas de corte, o outro é 
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o movimento em vários eixos da peça a cortar. A fresagem proporciona um corte de 
material interrompido, onde a passagem das diversas arestas de corte da ferramenta 
proporcionam a remoção de material e criam aparas descontínuas (apresentado na Figura 
3). Este processo tem mais variação nas máquinas, tipos de ferramentas e movimentos de 
peça do que qualquer outro processo de corte por arranque de apara. Na produção 
estudada, semelhantemente ao que se passa no torneamento, o corte por arranque de apara 
é conseguido através do aperto de pastilhas de corte nas extremidades da ferramenta, ainda 
que existam ferramentas em que a própria ferramenta é afiada e faz o corte [5]. 
 
Figura 3 - Corte descontínuo em fresagem [6] 
 
Furação 
A furação, como o nome indica é um processo que tem como objetivo maquinar 
furos, estes sempre conseguidos através do movimento relativo entre a peça e a ferramenta 
em rotação designada por broca. Existem diversos tipos de broca para maquinar os mais 
diversos tipos de furos, mas todas têm em comum o facto de ao avançar na profundidade 
de corte o seu design permitir que a apara cortada seja empurrada para o topo do furo, 
permitindo assim um corte limpo, como apresentado na Figura 4. Algumas brocas possuem 
canais internos para permitir a circulação de fluido refrigerante que é aplicado diretamente 
na zona de corte (apresentado na Figura 5), para evitar sobreaquecimento da ferramenta.  
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Figura 4 – Processo de furação [7] 
 
 
Figura 5 – Refrigeração interna de brocas [8] 
 
Centros de Maquinação 
Um centro de maquinação é caracterizado principalmente pela possibilidade de troca 
automática e programada de ferramentas. Além disso, tal como acontece nas fresadoras 
convencionais, possui a capacidade de fazer corte por fresagem e por furação, ambos estes 
com corte descontínuo de material. Os principais centros de maquinação são verticais 
(apresentado na Figura 6) ou horizontais (apresentado na Figura 7), sendo que esta 
classificação se refere à posição da ferramenta de corte em relação a mesa que contém a 
peça a trabalhar [5]. 
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Figura 6 - Centro de maquinação vertical [9] 
 
Os centros de maquinação verticais têm como vantagens e desvantagens os pontos 
apresentados na Tabela 1.  
Tabela 1 – Vantagens/Desvantagens centros maquinação verticais, adaptado de [10] 
Vantagens Desvantagens 
O impulso da ferramenta em operações profundas de 
corte é absorvido 
À medida que o tamanho da peça aumenta torna-se 
mais difícil olhar convenientemente para o corte 
feito 
Ideal para peças largas e espalmadas 
O acumular de aparas na peça dificultando a visão 
do corte, podendo causar riscos na peça e podendo 
também fazer um novo corte nas aparas já cortadas 
Ferramentas de grandes dimensões podem ser 
usadas sem preocupação com a sua deflexão 
Em distâncias grandes entre a cabeça e a peça a 
maquinar pode ocorrer falta de precisão e vibração 
Geralmente mais baratos que os centros de 
maquinação horizontais 





Figura 7 - Centro de maquinação horizontal [11] 
 
Os centros de maquinação horizontais, por sua vez, têm como vantagens e 
desvantagens os pontos apresentados na Tabela 2. 
Tabela 2 – Vantagens/Desvantagens centros maquinação horizontais, adaptado de [9] 
Vantagens Desvantagens 
Capacidade da mesa permite múltiplos lados da peça 
serem trabalhados num único aperto de peça 
Dificuldade em carregar e descarregar a máquina 
com peças largas e planas 
As aparas produzidas pelo corte caem durante a 
maquinação, permitindo uma visão limpa do corte, 
prevenindo riscos na superfície da peça e prevenindo 
um novo corte das aparas já cortadas 
O impulso causado pela ferramenta tem de ser 
absorvido por placas ou braços de suporte 
A posição do operador permite uma boa 
visualização da operação 
Pode ocorrer deflexão em ferramentas de grandes 
dimensões 
Os mecanismos de paletização são acessíveis e 
fáceis de usar 





2.1.2 Processo de revestimento Tig hotwire cladding 
 
O processo de TIG (Tungstenium Inert Gas) hotwire cladding é de todos os 
realizados nesta unidade industrial o mais importante, isto porque é aquele que proporciona 
o revestimento que confere às válvulas as características de proteção contra a corrosão e 
desgaste. Estas características são necessárias para um correto funcionamento das válvulas 
nos ambientes a que vão estar sujeitas. 
De seguida, ir-se-á detalhar o processo, onde em primeiro lugar vai ser caracterizada 
a soldadura TIG representada na Figura 8. Este processo de soldadura produz um arco 
elétrico entre um elétrodo não consumível de tungsténio e a peça a soldar. O elétrodo, a 
zona de soldadura e a zona afetada pelo calor são protegidos de contaminação atmosférica 
pela projeção de um gás inerte. Este gás é alimentado através da tocha do elétrodo de 
tungsténio, sendo normalmente Árgon. Este gás não reage quimicamente e não se mistura 
com outros gases. Além disso não liberta odor e é transparente, permitindo ainda uma boa 
visibilidade do arco pelo operador. Se for necessário material de enchimento este deve ser 
adicionado na zona de soldadura para fazer a sua deposição na peça [12]. 
 
Figura 8 - Soldadura TIG [13] 
 
O termo hotwire refere-se ao material de enchimento. Numa soldadura TIG 
convencional o material de adição é adicionado na zona de soldadura no estado frio, 
(temperatura ambiente) assim é o próprio arco que vai fundir o material de enchimento, 
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reduzindo a eficiência do processo. Na soldadura por hotwire, o fio do material de 
enchimento é aquecido por resistência até perto da sua temperatura de fusão, permitindo 
que o fio de enchimento flua ao longo da zona de soldadura, resultando assim num cordão 
suave e bem fundido ao material base. Com o uso desta técnica, grande parte da energia do 
arco de soldadura está disponível para a penetração ou para garantir a profundidade de 
penetração da soldadura e a fusão, tornando este processo duas a três vezes mais rápido 
que o convencional. Com esta melhoria, são aumentadas as taxas de depositação (Figura 
9), levando a produção de uma solda, de qualidade claramente melhor, que o processo TIG 
com fio de material de enchimento frio [14]. 
 
Figura 9 - Comparação de taxas de deposição de fio quente e fio frio [14] 
 
Cladding 
Por fim, o cladding envolve a junção de duas ligas metálicas diferentes. A escolha 
das ligas usadas e das espessuras de revestimento vão depender da aplicação. No processo 
de cladding, a ligação é feita entre uma liga resistente à corrosão (condição decorrente da 
utilização das peças em ambientes altamente corrosivos) e uma liga que normalmente é 
ferrosa. O processo de cladding geralmente tem as seguintes aplicações [15]: 
· Reparar peças de trabalho que, depois de determinado tempo em serviço, 
mostrem sinais severos de desgaste ou danos; 
· Proteção preventiva de áreas particulares, ou peças totais de trabalho, para 
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resistir a desgaste severo (corrosão, abrasão); 
· Deposição de camadas tampão, permitindo a soldadura de vários materiais 
base. 
2.1.3 Material base da válvula 
 
As válvulas utilizadas são fabricadas na liga de aço AISI 4130. Os principais 
elementos de liga que estão presentes neste aço são o Crómio e o Molibdénio. A 
constituição completa deste aço é apresentada na Tabela 3. 
Tabela 3 - Elementos constituintes do aço 4130, adaptada de [16] [17] [18] 
Elemento Percentagem (%) Propriedades dos elementos liga 
Ferro 97,3 – 98,22 - 
Crómio 0,8 – 1,10 
Aumento de resistência à corrosão / Aumento da temperabilidade / 
Aumento da resistência à abrasão / Quando esta liga é sujeita a um 
tratamento térmico este elemento aumenta a resistência 
Manganés 0,40 – 0,60 Aumento da resistência / Aumento da dureza / Ação desoxidante 
Carbono 0,280 – 0,330 Aumento da resistência / Aumento da dureza / Redução da ductilidade / Redução da soldabilidade 
Silício 0,15 – 0,30 Aumento da resistência / Aumento da dureza / Ação desoxidante 
Molibdénio 0,15 – 0,25 Resistência à fluência / Aumento da dureza a quente / Aumento da resistência à abrasão 
Enxofre 0,04 Redução da ductilidade 
Fósforo 0,035 Aumento da resistência / Aumento da dureza / Redução da ductilidade 
 
Este aço por conter as propriedades descritas na Tabela 3 é usado nas seguintes 
aplicações [17]: 
· Fabricação de rolamentos de esferas e cilindros; 
· Fabricação de engrenagens devido à sua recetividade de tratamento térmico; 
· Usado para máquinas de britagem e em peças automóvel; 
· Usado em componentes estruturais de aeronaves; 
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· Usado em ferramentas de corte, como brocas, machos, ou fresas; 
 
2.1.4 Material de proteção 
 
Para selecionar, tanto o material a utilizar na constituição da válvula, como o 
material de enchimento no processo de cladding, é necessário um estudo dos ambientes a 
que estas válvulas vão estar sujeitas.  
Começando pelo material de enchimento, este material vai ser depositado no interior 
da válvula, local por onde irá passar o petróleo extraído. Assim é importante fazer uma 
análise da composição e características do petróleo a extrair.  
As refinarias de petróleo existem para extrair e converter petróleo em subprodutos do 
mesmo. Assim, é conveniente fazer uma avaliação dos constituintes do petróleo bruto que 
permitem a produção destes subprodutos. Os petróleos são normalmente avaliados pela sua 
origem geográfica, o que os torna únicos e com uma composição de centenas de 
constituintes distintos. A maior parte dos petróleos são hidrocarbonatos (constituintes que 
contém carbono e hidrogénio). Além do carbono e hidrogénio, o petróleo contém pequenas 
quantidades de outros elementos, tais como, Enxofre, Nitrogénio e alguns metais (por 
exemplo Níquel e Vanádio). A totalidade de constituintes do petróleo vão de uma escala de 
pequenas moléculas de hidrocarbonatos (metano), até moléculas grandes e complexas que 
contém até 50 átomos de Carbono [19].  
De forma a classificar entre diferentes tipos de petróleo, duas propriedades são 
críticas, a densidade API (American Petroleum Institute) e o conteúdo de Enxofre. A 
densidade de um petróleo bruto indica se este é leve ou pesado. Petróleos mais leves 
apresentam uma proporção maior de moléculas menores e que as refinarias podem 
processar em gasolina, gasóleo e combustível para aviação. Por outro lado, os petróleos 
mais pesados contêm maior percentagem de moléculas de maiores dimensões, que as 
refinarias podem transformar em combustíveis pesados para indústria, asfalto e outros 
produtos pesados, ou por outro lado, podem transformar em moléculas mais pequenas para 
ser usado em produtos para combustíveis de transportes [18]. 
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 Níveis suficientemente elevados de Enxofre desativam os catalisadores que 
promovem as reações químicas desejadas em processos de refinação, causam ainda 
corrosão nos equipamentos de extração e a consequente emissão de compostos 
indesejáveis de Enxofre. Por exemplo, o Enxofre em combustíveis automóveis leva a 
emissões indesejáveis de compostos de enxofre e interfere nos sistemas de controlo de 
emissões dos automóveis. Por isso, as refinarias têm de remover o Enxofre do petróleo 
bruto extraído. Quanto maior o nível de Enxofre presente, maior grau de controlo 
necessário e maior o custo associado [19]. 
A quantidade de Enxofre presente no petróleo é indicada em percentagem, ou em 
partes por milhão. Assim, um petróleo com pouco Enxofre é designado como sweet, isto se 
a presença de enxofre for cerca de 0,5%. Um petróleo com grande quantidade de enxofre é 
designado como sour, quando a quantidade de enxofre varia entre 1% e 2 %. Contudo, 
destaca-se que existem alguns petróleos em que este nível pode ir até 4%. Em qualquer 
petróleo bruto, o valor percentual de enxofre tende a aumentar progressivamente com o 
aumento do número de carbonos, o que indica que petróleos mais pesados tendem a conter 
mais enxofre. A Tabela 4 apresenta as características do petróleo extraído em diferentes 
zonas do globo. As válvulas em estudo vão ser aplicadas na extração de petróleos nas 
zonas da Arábia Saudita, uma zona que contém elevados níveis de enxofre [19]. 
Tabela 4 - Tipos de petróleos, adaptado de [19] 
Crude Pais de origem Classificação do crude 
Propriedades 
Gravidade (ºAPI) Enxofre (%) 
Brent 
West Texas Intermediate 
U.K. 





Arabian Extra Lt. Export Arábia Saudita Light Sour 38.1 1.1 
Daqing China Medium 
Medium Sour 
33.0 0.1 
Forcados Export Nigeria 29.5 0.2 
Arabian Light Export 
Kuwait Export Blend 
Arábia Saudita 














Maya Heavy Export 
Equador 







Além do enxofre, na extração do petróleo são ainda arrastados outros elementos tais 
como, água, dióxido de carbono, microorganismos e sedimentos (tais como areia e 
pequenas rochas). De todos estes elementos, a água é o pior e os problemas surgem quando 
as gotas de água saem para fora da corrente do fluxo, arrastando areias e rochas também 
extraídas, formando assim uma lama adjacente às tubagens e válvulas. Quando se formam 
estas lamas, o processo de corrosão associado à alta temperatura do petróleo extraído 
acelera. Além de conter todos estes elementos quando extraído, estes são terreno fértil para 
o desenvolvimento de bactérias anaeróbicas que se vão desenvolver no interior da tubagem 
e que vão produzir enxofre no seu interior. Este enxofre vai criar dificuldades adicionais na 
manutenção das válvulas e tubagens [20]. 
A fricção causada por este aglomerado de lamas também é um grande problema, 
especialmente em terrenos arenosos em que o petróleo extraído arrasta pequenas partículas, 
como areias. Nestes casos as lamas arrastadas são extremamente abrasivas e são arrastadas 
ao longo dos componentes de extração, o que causa bastante fricção, desgastando-os. Além 
destes elementos naturais que desgastam as válvulas e tubagens, por vezes a própria 
extração introduz elementos corrosivos. À medida que vai sendo extraído, o petróleo perde 
pressão e a sua extração torna-se mais difícil, assim, para facilitar a extração normalmente 
é bombeada água salgada do mar, ou dióxido de carbono para introduzir pressão e obrigar 
o petróleo a sair. A introdução destes elementos vai acidificar o petróleo tornando-o ainda 
mais corrosivo [20]. 
Face ao exposto e tendo em consideração as características do petróleo que passa 
dentro das válvulas trabalhadas, é escolhido o material usado no processo de cladding para 
proteção interior. O material tipicamente usado é uma liga de níquel-crómio-molibdénio-
nióbio, que tem baixo teor de carbono (<0,03%) e que apresenta excelente resistência a 
vários tipos de corrosão. Este material, designado Nicrofer® 6020, apresenta diferentes 
ligas, dependendo do uso desejado. Por exemplo, para condições húmidas e de criação de 
corrosão com temperaturas até 593ºC existe a liga 1, para aplicações de altas temperaturas 
(acima de 600ºC) onde a resistência à deformação e rutura são necessárias existe a liga 2 
(que contém uma percentagem superior de carbono (0,03-0,1%)) [21]. 
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Para o caso em estudo, a liga selecionada foi a liga 1 que apresenta as seguintes 
características [21]: 
· Excelente resistência à corrosão, erosão e ataque intergranular; 
· Boa resistência a minerais ácidos, tais como nítricos, fosfóricos, sulfúricos e 
hidroclóricos; 
· Boa resistência a ácidos orgânicos; 
· Boas propriedades mecânicas. 
 
Para que este material tenha uma adequada resistência à corrosão, o material tem de 
estar limpo e sem qualquer contaminante antes do componente fabricado entrar em serviço. 
Com base nestes pressupostos e tendo em conta as suas características, este material terá 
excelente resistência à corrosão em diversos meios [21]: 
· Excelente resistência à corrosão localizada e a corrosão em fendas; 
· Bastante resistente a corrosão por choque ou erosão; 
· Grande resistência a ataques por minerais ácidos, tais como ácidos nítricos, 
fosfóricos, hidroclorídicos e sulfúricos. Também grande resistência a ácidos 
orgânicos em condições de oxidação e redução; 
· Praticamente nenhuma corrosão em atmosferas industriais e marinhas. Alta 
resistência à água salgada e salobra, mesmo a altas temperaturas; 
· Alta resistência contra corrosão intergranular que advém de tratamentos 
térmicos e soldadura. 
  
As aplicações para este material variam com a liga usada, neste caso como já foi 
referido foi escolhida a liga 1. Esta é indicada em indústrias que envolvam processos 
químicos, em engenharia marítima e em equipamentos de controlo de poluições para 
controlo ambiental. Os usos típicos são então [21]: 
· Equipamento de produção de ácido superfosfórico; 
· Reprocessamento de desperdício nuclear; 
· Tubos para produção de gases ácidos; 
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· Sistemas de tubagem e revestimento de equipamentos para a indústria 
petrolífera; 
· Indústrias junto à costa e equipamento marítimo; 
· Purificadores de gases de combustão; 
· Forros de chaminés. 
2.1.5 Tratamento térmico de redução de tensões 
 
Para reduzir tensões adicionadas ao componente pelo processo de revestimento é 
feito um tratamento térmico de revenido. O tratamento térmico de revenido consiste no 
aquecimento a uma temperatura abaixo da temperatura eutectoide, (temperatura de 
equilíbrio entre a fase líquida e a fase sólida de um aço) onde fica em estágio, seguido de 
um arrefecimento controlado a ar não forçado. O ciclo de revenido aplicado nas válvulas 
em estudo é apresentado na Figura 10 [22]. 
 
Figura 10 – Ciclo de revenido aplicado às válvulas em estudo 
 
O processo de revenido elimina dois tipos de tensões que existem em peças de 
fundição. Por um lado existem as tensões microscópicas que são as tensões causadas pela 
deformação da malha do aço devido à presença de carbono no seu interior, por outro lado 
existem as tensões macroscópicas que são provocadas pelas diferenças de temperatura na 
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peça no arrefecimento abrupto da mesma. Ambas estas tensões aparecem, neste caso, pelo 
processo de revestimento, que cria grandes variações de temperaturas na superfície 
revestida das válvulas, causando deformação plástica e consequentes tensões. Além de 
reduzir tensões, o processo de revenido aumenta a tenacidade do aço, por serem reduzidas 
as tensões existentes e por acontecer um amaciamento do aço. Ao fazer o revenido os 
átomos que estão desviados da malha do aço vão ganhar mobilidade com o aumento da 
temperatura e vão movimentar-se até à sua posição certa dentro da malha, local onde se 
vão manter no arrefecimento controlado [22]. 
 
2.2 Gestão e implementação dos meios de produção 
 
A parte organizacional da produção em estudo visa fundamentalmente avaliar os 
custos de produção, tendo como princípios funcionais de base algumas metedologias, tais 
como o SMED (Single Minute Exchange of Die), o MTM (Methods Time Measurement) e 
o SPL (Systematic Layout Planning). Em paralelo, a implementação física dos meios de 
produção foi igualmente analisada, tendo sido desenvolvido ao longo do trabalho o layout 
mais adequado à produção em estudo, contemplando os restantes produtos feitos na 
unidade fabril. 
 
2.2.1 Redução de custos 
 
Num mercado cada vez mais competitivo, em que existe muita concorrência e onde 
o clima de instabilidade comercial leva a uma rápida desvalorização dos produtos, é 
importante incumbir no projeto de uma unidade industrial ideias e valores de contenção de 
custos. O preço do produto é imposto pelo mercado, assim, o foco principal vai ter de ser a 
redução de custos associados à produção e à unidade fabril, para se conseguir criar uma 
unidade mais competitiva perante os concorrentes. Os líderes de baixo custo podem 
investir mais que os seus concorrentes, por exemplo, em desenvolvimento, ou em 
marketing. A redução de custos vai afetar também o preço de venda, tornando assim a 
empresa mais flexível em termos de preços [23]. 
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Das várias maneiras possíveis para as empresas se poderem diferenciar (posição de 
mercado, marcas, ou liderança em tecnologia, entre outras) a maioria das empresas opta 
por tentar controlar e diminuir os seus custos. Há algumas empresas que conseguem não só 
reduzir os custos de forma significativa, mas também manter essas reduções. Foi concluído 
que estas empresas usam uma abordagem diferente, denominada “transformação de custos 
sustentável”. Para isso recorrem a um caminho comum que tem 4 elementos chave [23]: 
 
· Definem objetivos com base em dados de mercado externos, e não em 
referências internas. Muitas empresas começam a planear uma redução de 
custos de cerca de 10% a 20% relativamente a valores anteriores. Estes 
valores são normalmente arbitrados de referências internas, mas na verdade 
este planeamento quantitativo deveria ser formado com base em tendências 
de mercado e referências externas. Perturbações de mercado, tecnologia ou 
o aparecimento de novos concorrentes frequentemente revelam fraquezas 
estruturais, ou complexidade desnecessária; 
· Adequam os esforços de redução de custos à sua estratégia. A estratégia 
afeta a estrutura de custos de uma empresa. Uma boa estratégia considera 
todos os esforços na redução de custos. Por vezes é necessário um 
investimento por forma a estruturar uma estratégia futura de redução de 
custos. Ao mesmo tempo, é necessário um empenhamento de todas as áreas 
da estrutura da empresa num objetivo comum; 
· Utilizam métricas corretas. Muitas empresas com pouco sucesso lidam com 
as reduções de custos sem ideia certa deste. Estas olham apenas para uma 
parte da estrutura, tal como despesas gerais e administrativas. Em geral, 
estas falham porque não consideram um negócio como um todo e vêm 
métricas que refletem apenas parte dele. Por vezes é necessário criar 
sistemas de avaliação de métricas implicadas na produção para uma 
avaliação de custos correta e completa; 
· Focam a organização como um todo, considerando as suas interfaces e não 
apenas as partes individuais que as compõem. A complexidade na redução 
23 
de custos surge nos pontos em que uma unidade organizacional se encontra 
com outra. Os custos surgem também nas áreas de contacto organizacional. 
O corte de custos depende de iniciativas que necessitam de coordenação 
entre diferentes partes da organização ou com partes externas, como 
fornecedores. 
 
 2.2.2 Metodologia SMED 
  
Este conceito nasceu nos finais da década de 50, início da década de 60, quando um 
engenheiro da Toyota (Shigeo Shingo) tentava calcular qual seria a capacidade ideal de um 
lote de produção de maneira a reduzir os custos. Até esta data, os custos de inatividade das 
máquinas na mudança de lotes era minimizada pela produção de grandes lotes, por forma a 
garantir que o tempo perdido fosse o menor possível. Segundo alguns estudos o tamanho 
do lote era ideal quando os custos de armazenamento igualassem os custos de paragem dos 
equipamentos para mudança de lote [24]. 
Contudo, Shiego Shingo verificou que como os custos de armazenamento se 
tornavam muito altos, a solução deveria passar pela redução dos tempos de paragem, para 
assim diminuir os tamanhos de lote necessários e consequentemente os custos [24].  
Assim, o SMED consiste na aplicação de 4 fases distintas [24]: 
· Fase 0: “Não existe distinção entre operações internas e externas”. Nesta 
fase a mudança de lote é desorganizada e não planeada. A mudança de lote 
consiste na realização de várias tarefas, sendo que algumas necessitam da 
paragem do equipamento (internas) e outras podem ser realizadas com o 
equipamento a produzir (externas). Embora nesta fase ambas sejam 
realizadas com o equipamento parado; 
· Fase 1: “Separação entre operações internas e externas”. A primeira fase 
passa por distinguir as operações internas e externas, e garantir que as 
operações externas se realizam com a máquina em funcionamento. 
Tipicamente, esta alteração poupa 30% de tempo na realização da mudança 
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de lote; 
· Fase 2: “Conversão de operações internas em operações externas”. O 
objetivo desta fase passa por converter as operações internas em externas, 
isto é, por alteração de método conseguir que algumas das operações que 
são realizadas atualmente com a máquina parada passem a ser efetuadas 
com a máquina a operar. Um exemplo poderá ser, no caso de uma empresa 
de moldes, efetuar o pré-aquecimento do molde para assim diminuir o 
tempo de aquecimento do molde durante a mudança do molde na máquina; 
· Fase 3: “Desenvolvimento de todas as operações de setup”. Esta fase tem o 
objetivo de reduzir as operações externas e internas, desenvolvendo 
soluções para realizar as diferentes tarefas de modo mais fácil, rápido e 
seguro. 
Por forma a implementar o SMED numa organização devem ser seguidos os 
seguintes procedimentos [24]: 
· Observar os procedimentos adotados atualmente; 
· Classificar as várias operações realizadas, em operações externas ou 
internas; 
· Converter as operações internas em externas, isto é, definir métodos de 
trabalho que visem a realização das operações externas com as máquinas em 
funcionamento; 
· Desenvolver métodos que possam reduzir o tempo das operações internas; 
· Desenvolver métodos que possam reduzir o tempo das operações externas; 
· Criar procedimentos rigorosos de modo a reduzir as falhas na realização das 
mudanças de lote; 
· Voltar ao início do processo e repetir todo o procedimento anterior de modo 
a reduzir de novo o tempo de mudança de lote. 
25 
Para que este método obtenha bons resultados é necessário estar continuamente a 
analisar as mudanças no processo de produção. Cada vez que são aplicadas as fases do 
método, são implementadas novas soluções que permitem ganhos produtivos [24]. 
 
 2.2.3 Tipos de Layout 
 
A organização física das instalações e dos equipamentos de qualquer organização é 
bastante importante. De facto, qualquer alteração de máquinas ou de fluxos de produção 
pode afetar a eficácia de produção, principalmente ao nível dos custos associados [25]. 
Ao nível do estudo das possíveis implementações físicas, um dos principais itens a 
avaliar são os fluxos de produção. Numa situação ideal, o fluxo deverá ser linear e 
contínuo, possibilitando uma economia de tempo e custos nas movimentações dos produtos 
e pessoas. Quando um fluxo não é contínuo os custos associados com o transporte 
aumentam devido às constantes movimentações [25]. 
Planear a disposição física de uma instalação significa tomar decisões em relação 
ao posicionamento dos centros de trabalho, que aí vão permanecer. Entenda-se por centro 
de trabalho qualquer recurso que ocupe espaço, podendo ser um departamento, uma sala, 
uma pessoa ou grupo de pessoas, máquinas, equipamentos, estações de trabalho, entre 
outros [25]. 
Existem algumas configurações de base, “layouts padrão”, que permitem organizar 
as empresas em função do tipo de operações e fluxos associados. Estes podem classificar-
se em [25]: 
· Layout posicional ou de posição fixa (apresentado na Figura 11). Neste tipo 
de layout o produto a ser trabalhado permanece relativamente fixo, 
enquanto os trabalhadores e as ferramentas se movimentam a sua volta. Este 
tipo de configuração é usada quando o processo de produção se realiza 
numa área restrita, como são o caso das produções de navios ou aviões; 
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Figura 11 - Layout posicional, adaptado de [25] 
· Layout funcional ou de processo (apresentado na Figura 12). Neste tipo de 
layout os recursos são organizados de acordo com as suas funções e 
necessidades comuns. Por exemplo, uma empresa que trabalha peças de 
fundição poderá ter vários setores, como o das fresadoras, o dos tornos ou 
até o setor de tratamentos térmicos. Neste layout, os produtos é que se 
movem, e onde as operações, desempenhadas em diferentes produtos, são 
semelhantes e por isso existe a possibilidade da criação de departamentos ou 
unidades funcionais; 
 
Figura 12 - Layout de processo, adaptado de [25] 
 
· Layout contínuo ou de produto (apresentado na Figura 13). Neste layout os 
equipamentos são dispostos de acordo com a sequência de fabricação do 
produto, situando-se um imediatamente após o outro, o que facilita o 
controlo do processo e minimiza o manuseamento de materiais;  
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Figura 13 - Layout do produto, adaptado de [25] 
· Layout em células de fabrico (apresentado na Figura 14). Neste layout o 
material para processo é direcionado para uma determinada área da fábrica, 
denominada célula, onde vão ocorrer as várias etapas do seu processamento. 
A célula tem todos os recursos necessários para a obtenção do produto 
acabado e pode ser organizada por produto ou processo. Com este layout, 
pretende-se limitar os fluxos e as movimentações de materiais a uma região 
específica da instalação, proporcionando a redução dos fluxos; 
 
Figura 14 – Layout em células de fabrico, adaptado de [25] 
 
Quando se idealiza o layout de uma unidade fabril devem ser seguidos alguns 
principios fundamentais. Estes princípios são [25]: 
· Reduzir ao máximo os transportes e vias internas, sem interferir na melhor 
movimentação; 
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· Garantir que as vias sejam racionais e os transportes em número suficiente; 
· A localização dos diversos sectores de produção principais e auxiliares deve 
ser pensada de forma a facilitar o processo de fabrico e o seu controlo; 
· As secções que interferem umas nas outras devem ser separadas; 
· A superficie útil ocupada pelas máquinas e pelas diversas secções deve ser 
distribuida de forma económica; 
· Deve ser sempre prevista a eventualidade de uma expansão da unidade 
fabril; 
· Prever boas condições do local de trabalho, sendo a segurança a de primeira 
importância; 
 
2.2.4. Metodologia SLP 
 
No desenvolvimento de uma nova empresa, ou na expansão de uma, sem o 
conhecimento adequado e  sem a aplicação de metodologias corretas podem ser cometidos 
erros. Assim, é de total interesse usar a metodologia SLP (systematic layout planning), que 
vai ajudar a organizar uma unidade industrial de maneira a facilitar os fluxos de trabalho e 
a redução de movimentações. Para por em pratica esta metodologia devem ser seguidos 
seis passos [26], [27]: 
1. Deve ser criado um fluxo de produção para se saber a sequência de operações 
necessárias para completar o produto final. Nesta fase devem já estar definidos os 
equipamentos que vão realizar cada uma das fases de produção; 
2. O segundo passo, depois de definidas as operações, a sua ordem e os equipamentos 
que as realizam, é definir um diagrama de relações. Este diagrama vai definir as 
etapas de produção presentes na produção de determinado produto e relacionar 
umas com as outras, obtendo resultados em relação a necessidade de uma maior 
proximidade ou não, de cada uma destas etapas. Este diagrama permite relacionar 
todas as etapas entre si e classificar a sua proximidade da seguinte maneira: 
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A – Absolutamente necessário; 
E – Especialmente importante; 
I – Importante; 
U – Sem importância; 
X – Indesejável 
Além de classificar a proximidade deve ser indicada a razão para ser mais, ou 
menos próximo. Essa informação é decidida pelos projetistas do layout e pode ser 
organizada da maneira apresentada na Tabela 5. 




3 Fluxo de materiais 
4 Sequência de produção 
 
3. Avaliação do espaço necessário e do espaço disponível para dispor os 
equipamentos de produção da forma pretendida. Para isso deve ser feita uma 
avaliação do espaço necessário para cada um dos postos de produção, por forma a 
avaliar se todos eles se enquadram fisicamente de forma correta na unidade fabril; 
4. Depois de avaliado o espaço necessário e as relações entre cada etapa do processo é 
criado um diagrama que relaciona o espaço ocupado com as relações. Assim, surge 
a criação de um layout inicial pouco definido, em que se representam apenas as 
áreas necessárias para cada etapa e se juntam as etapas que devem ficar mais 
próximas; 
5. Verificar neste ponto, depois de distribuir as zonas de produção, se existe algum 
problema com esta disposição, podendo ser limitações práticas, limitações da 
estrutura, ou até limitações humanas. Se for necessária alguma alteração esta deve 
ser feita neste ponto; 
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6. Por fim depois de considerados e aprovados espaços, relações e restrições é então 
definido um layout final. Este layout deve ser detalhado, indicando todos os pontos 
considerados necessários, desde distâncias, a máquinas, vias e posição de trabalho 
dos operadores. 
 
2.2.5. Metodologia MTM 
 
Na procura de melhorias numa linha produtiva, ter dados suficientes para poder 
melhorar a linha é bastante importante. O tempo é um dado bastante importante, já que a 
análise de tempos numa linha produtiva permite a gestão do tempo gasto em cada posto de 
trabalho e permite a gestão dos tempos de todos os postos de trabalho em conjunto, para 
cumprir e até aumentar as encomendas. Além do tempo, o método de trabalho é também 
um ponto bastante importante. Uma empresa que pretenda manter-se competitiva deve 
procurar constantemente melhorias no seu método de trabalho, procurando novas formas 
de realizar tarefas e repensando a sua estrutura de produção [28]. 
É aqui que o método MTM (Methods Time Measurement) se revela importante. O 
conceito deste método é de que o tempo para uma determinada sequência de trabalho 
depende do método utilizado. Assim, o método MTM é definido como um sistema no qual 
as atividades normais são divididas nos seus movimentos básicos. Cada um destes 
movimentos corresponde a um valor de tempo normalizado. [29]. 
A unidade de tempo normalizada usada é TMU (Time Measurement Unit), em que 
uma unidade de TMU corresponde a 0,036 segundos. Através de observação determinou-
se que, 85% dos movimentos feitos numa unidade industrial usam cinco movimentos 
básicos (Figura 15) [29]. 
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Figura 15 – Cinco movimentos básicos na metodologia MTM [29] 
 
Os cinco movimentos podem então ser classificados da seguinte maneira [29]: 
· Alcançar – É o movimento da mão vazia ou do dedo para um local 
determinado ou indeterminado; 
· Pegar – É o movimento da mão ou do dedo para obter o controlo de uma ou 
várias peças, para poder executar o movimento básico seguinte; 
· Mover – É transportar uma ou várias peças com a mão ou com os dedos, 
para um local determinado ou indeterminado; 
· Juntar ou posicionar – É o movimento do dedo ou da mão, para introduzir 
duas peças, uma dentro da outra ou para colocar uma junto à outra; 
· Soltar – É o movimento básico quando os dedos ou a mão perdem o 
controlo exercido sobre o objeto. 
Para se poder contabilizar cada um destes movimentos em tempo TMU, foram 
criadas tabelas que padronizam este tempo em função do tipo de movimento, da sua 
dificuldade de realização (ou grau de controlo) e da distância até onde este é feito. Assim, 
obtiveram-se as Tabelas apresentadas no Anexo 1 [29].  
Com as tabelas apresentadas é então possível fazer um cálculo do tempo que 
demora uma determinada tarefa, sabendo exatamente o método seguido e contabilizando 
todos os movimentos realizados pelo operador. 
32 
Além dos cinco movimentos básicos é possivel fazer cálculos em tempo TMU para 
outro tipo de movimentos, como é o caso de movimentos com membros inferiores. Este 
tipo de cálculos é importante para conseguir cálcular os movimentos de operações em que 
seja necessário o operador deslocar-se. Assim, a Figura 16 apresenta movimentos deste 
género com tempos padrão. 
 








3. Caracterização da empresa e do Caso de Estudo 
 
A empresa onde foi realizado este estudo é a CMS (CLADD & 
MANUFACTURING SERVICES), sita em Cós, Alcobaça, uma empresa pertencente ao 
grupo francês Mathevon. Como esta empresa teve o início das suas produções em Agosto 
de 2013, ainda se encontra a adaptar a produções de novas peças, como é o caso da válvula 
em estudo neste trabalho. Nesta empresa são prestados serviços de arranque por corte de 
apara, revestimento por soldadura e tratamento térmico de componentes de conexão 
pertencentes a empresas do setor petrolífero, atividade a que o grupo Mathevon se dedica. 
Este grupo tem várias filiais espalhadas pelo globo e recentemente apostou na sua 
expansão para Portugal, pela criação da CMS, com o intuito de se tornar a empresa modelo 
do grupo (Figura 17).  
 
Figura 17 - Empresa CLADD & MANUFACTURING SERVICES 
 
Pertencendo a uma casa mãe, Mathevon, as principais preocupações da CMS são o 
cumprimento de todos os requisitos técnicos e de qualidade impostos pelo cliente final, o 
cumprimento de prazos de entrega e a redução ao máximo dos custos de produção (para 
manter a empresa competitiva dentro e fora do grupo). Numa fase inicial, apenas era 
fabricado um tipo de produto nesta unidade industrial. Com o decorrer do processo de 
instalação de equipamentos e recrutamento de pessoal, este âmbito foi alargado. O produto 
inicial é designado de Bonnet (apresentado na Figura 18), envolvendo peças que podem ter 
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até 3 tamanhos diferentes e que envolvem operações de produção semelhantes. Estas peças 
têm menor dificuldade de produção que as válvulas em estudo nesta tese e inicialmente 
envolviam apenas duas operações de desbaste inicial. De seguida, estas peças eram 
entregues a outras empresas do grupo para completar as operações até a entrega ao cliente. 
Atualmente a CMS possui processos produtivos para a realização deste e de outros 
produtos, o que inclui a válvula em análise, e mais dois produtos, designados de treecap e 
instrument flange body, para três clientes diferentes. De futuro, o objetivo da CMS será 
completar todas as etapas produtivas até à obtenção dos produtos acabados, tornando a 
unidade Portuguesa independente do restante grupo. Para tal, é necessário desenvolver 
conhecimento próprio dos produtos comercializados pelo grupo, assim como desenvolver 
os seus próprios métodos de trabalho. 
 
Figura 18 - Bonnets 
 
3.1 Capacidade instalada e Recursos humanos 
 
Inicialmente a capacidade instalada  na área fabril não correspondia às necessidades 
de fabrico deste novo produto. Para tal foram adicionados novos equipamentos à unidade 
fabril para cumprir com os requisitos desta nova produção. Os equipamentos existentes 
inicialmente eram os seguintes: 
· Um Centro de torneamento DOOSAN PUMA 400B (Figura 19); 
· Um Centro de torneamento DOOSAN PUMA 400 M (Figura 20); 
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Figura 19 - DOOSAN PUMA 400B Figura 20 - DOOSAN PUMA 400 M 
 
Estes equipamentos têm as seguintes características: 
Tabela 6 - Características do DOOSAN PUMA 400B e do DOOSAN PUMA 400M 
Características DOOSAN PUMA 400B 
Diâmetro máximo de trabalho (mm) 550 
Comprimento máximo de trabalho (mm) 1043 
Velocidade de rotação máxima (rpm) 2000 
Número máximo de ferramentas 10 
Número de eixos controlados 3 
Características DOOSAN PUMA 4OOM 
Diâmetro máximo de trabalho (mm) 550 
Comprimento máximo de trabalho (mm) 978 
Velocidade de rotação máxima (rpm) 2000 
Número máximo de ferramentas 10 
Número de eixos controlados 3 
 
· Duas células de revestimento Compact cladding cell advanced 1500 da 
Fronius (Figura 21); 
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Figura 21 - FRONIUS Compact cladding cell advanced 
 
Estes dois equipamentos têm ambos as seguintes características: 
Tabela 7 - Características da FRONIUS Compact cladding cell advanced 
Características 
Carga máxima (kg) 1000 
Comprimento máximo (m) 1 
Permite TIG hotwire Sim 
Número de eixos controlados 3 
 
· Um Forno Ceramifor ETH 3,3 (figura 22); 
 
Figura 22 - Forno Ceramifor ETH 3,3 
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Este equipamento tem as seguintes características: 
Tabela 8 - Características do Forno Ceramifor ETH 3,3 
Características 
Capacidade útil (m³) 3,3 
Temperatura máxima (C°) 700 
Número de zonas de controlo de temperatura 2 
Potência elétrica 130KW 
 
· Equipamento para inspeção de partículas magnéticas Magnaflux M530 
(Figura 23); 
 
Figura 23 - Equipamento Magnaflux M530 
 
Este equipamento tem as seguintes características: 
Tabela 9 - Características do Magnaflux M530 
Características 
Corrente de magnetização AC / HWDC 
Voltagem de saída 17 Volts 





· Um pórtico de transporte de peças (Figura 22), da marca Comege, para 
facilitar a inserção e remoção das várias peças nos dois tornos. Este pórtico 
tem uma capacidade máxima de 1000kg; 
 
Figura 24 - Pórtico Comege 
 
A seleção dos tornos iniciais teve em especial consideração as características dos 
trabalhos para produção das Bonnets. Como tal, serão sempre os utilizados para a produção 
deste tipo de peças ou para peças de dimensões e geometria semelhantes. Os restantes 
equipamentos foram selecionados tendo em conta a sua capacidade para a produção de 
peças de pequenas dimensões (tais como, Bonnets, treecaps e instrument flange body), mas 









Estes equipamentos inicialmente estavam dispostos num layout provisório, mas 
pensado para abranger no futuro mais equipamentos e mais fluxos produtivos. O layout 
inicial era então o seguinte (Figura 25): 
 
Figura 25 - Layout provisório 
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Neste layout não existia ainda a definição clara de processos e de fluxos de 
produção, apenas continha as movimentações necessárias para a produção das Bonnets. Na 
Figura 25 as setas a verde representam movimentações de peças por empilhador, já as setas 
a roxo representam movimentações de peças através do pórtico de transporte. Estes fluxos 
foram renovados mais tarde quando a diversidade de produtos aumentou, tendo como 
objetivo facilitar e melhorar as etapas de cada uma das operações produtivas. 
Em relação aos recursos humanos envolvidos na produção, inicialmente eram 
constituídos por dois operadores de tornos, dois operadores em formação para as máquinas 
de revestimento e forno, um responsável pelos testes de qualidade das peças, uma pessoa 
de secretariado e o diretor geral, num total de 7 pessoas. Em termos produtivos, 
inicialmente existia apenas a produção inicial das peças Bonnets, como já foi referido, por 
isso só eram necessários os operadores de tornos, já que os processos feitos nestas peças 
não incluíam revestimento ou tratamento térmico. Assim, os processos iniciais de trabalho 
realizados eram apenas os apresentados no fluxograma da Figura 26. 
 
Figura 26 - Fluxograma de processos iniciais de fabrico das Bonnets 
 
Com as produções a tornarem-se cada vez mais independentes do exterior e com o 
aumentar de processos de fabrico e produtos fabricados, foi definido um fluxograma geral 
de todas as produções, que indica, na produção completa de qualquer dos produtos, as 
etapas ordenadas do processo pelas quais estes passam. De produto para produto poderão 
variar o número de operações completas, por exemplo, em certos produtos o revestimento 
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não é necessário para completar a sua produção, mas os restantes processos são sempre 
feitos e pela ordem apresentada. Assim, o fluxograma geral de produções completas para 
todos os produtos é o indicado na Figura 27. 
 
Figura 27 - Fluxograma de processos futuros 
 
 
3.2 Caracterização do novo produto 
 
O produto em estudo nesta tese é uma válvula designada de GV Body Surface, 
M130, 51/8 10K, apelidada no seio da CMS por Vanne (Figura 28). Esta válvula é 
produzida para o cliente FMC technologies. O seu desenho técnico com todos os detalhes e 
dimensões é apresentado no Anexo 2 para uma visualização em detalhe do produto. Em 
termos de fluxo, o desenho da peça é enviado pelo cliente, em conjunto com a matéria-
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prima, em que a aquisição é da sua responsabilidade. A empresa FMC é uma empresa líder 
no desenvolvimento de soluções de tecnologia para a indústria das energias. A FMC 
technologies projeta, fabrica e presta serviços em sistemas e produtos tecnologicamente 
avançados usados na indústria energética, tais como sistemas de produção e processamento 
subaquático, sistemas de superfície de cabeças de poços, equipamentos de controlo de 
fluídos a alta pressão, soluções de medição e sistemas de carregamento marinho para as 
indústrias do petróleo e gás [31]. 
 
Figura 28 - Válvula Vanne 
 
As válvulas a serem produzidas são válvulas de emergência, o que implica que o 
seu funcionamento não é contínuo, e sempre que necessário entrar em operação deverão 
cumprir a sua função sem nenhum problema. Tudo isto implica um cuidado redobrado na 
sua produção e um aumento de requisitos de qualidade impostos pelo cliente. De facto, os 
equipamentos deste género têm que cumprir a sua função sem qualquer falha, pois estas 
poderão ter grandes impactos ambientais no local de extração. 
Um exemplo de um desastre relacionado com a extração petrolífera foi o desastre 
ocorrido numa plataforma petrolífera da BP (British Petroleum) a 20 de Abril de 2010 no 
Golfo do México. Este desastre aconteceu devido a explosão ocorrida na plataforma 
Deepwater Horizon que matou 11 pessoas e que levou a um dos maiores derrames de 
petróleo na história [32]. 
Este derrame de petróleo levou a efeitos catastróficos na zona de impacto, não só 
em impactos ambientais mas também ao nível da economia da região. De destacar: [33] 
· Destruição da orla costeira da região. Aproximadamente 1100 km de 
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pântanos situados na costa foram afetados pelo derrame, onde as raízes da 
vegetação foram destruídas e deu-se início à erosão dos sedimentos expondo 
a costa ao mar aberto; 
· O fecho de fábricas da indústria pesqueira reduziu esta produção cerca de 
20%, o que causou problemas económicos para trabalhadores do sector; 
· Morte de golfinhos. Desde Fevereiro de 2010 até Dezembro de 2012, 817 
golfinhos foram encontrados mortos, comparando com 100 mortes no 
período de 2002 a 2009, reduzindo bastante a sua população na zona; 
Após um inquérito feito pela BP foram indicadas falhas em sistemas de segurança 
que deveriam prevenir este tipo de acidente. Na altura o poço estava a ser fechado para ser 
temporariamente abandonado pela plataforma petrolífera. Devido a falha dos técnicos 
responsáveis, que não realizaram bem os testes de verificação do isolamento das condutas 
e que interpretaram mal os sinais de perigo, e também devido a falha do funcionamento de 
diversos equipamentos que deveriam prevenir este tipo de acontecimentos, especialmente 
válvulas de segurança, deu-se esta catástrofe [32]. 
Este desastre mostra que, além de ocorrerem outros problemas graves no 
funcionamento dos dispositivos de segurança de uma plataforma petrolífera, o bom 
funcionamento e estado de conservação das válvulas usadas, principalmente as de 
segurança, são uma prioridade neste tipo de trabalho. 
 
3.4 Processo de Produção das válvulas Vanne 
 
Esta válvula passa por uma sequência ordenada de processos que completam a sua 
produção, tal como já foi referido. Estes processos encontram-se identificados no 
fluxograma de fluxo de produção desta válvula apresentado na Figura 29, que é uma 
versão detalhada do fluxograma apresentado na Figura 27. No decorrer do processo de 
produção da válvula é atribuído uma identificação a cada zona da peça, para que se possa 
organizar a produção e definir tarefas claras para cada fase, mas também para fazer uma 
rastreabilidade dos locais onde surgem defeitos. A identificação de cada parte da válvula é 
a apresentada no Anexo 3 para melhor visualização. 
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Figura 29 - Fluxograma de processos de produção da válvula Vanne 
 
 
3.4.1 Etapas de produção das válvulas 
 
1. Receção de peças (stock de matéria-prima). Quando chega à empresa, a válvula 
oriunda de um representante do cliente, vem apenas com um desbaste inicial (Figura 
30). Este desbaste não é ainda feito nesta unidade industrial. Depois de rececionadas, 
as válvulas são colocadas na área de stock de matéria-prima e é planeada a ordem de 
produção das mesmas. 
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Figura 30 - Válvula em bruto 
 
2. 1º Controlo de qualidade (inspeção de partículas magnéticas). Este teste tem como 
função identificar defeitos na superfície exterior de válvula (na superfície do aço), 
garantindo assim a sua qualidade antes de iniciar o processo de fabrico. Neste teste é 
aplicada uma tinta magnética fluorescente nas válvulas e estas são colocadas numa 
câmara totalmente escura (apresentada na Figura 31). Em seguida, com auxílio de um 
equipamento de magnetização (já apresentado na Figura 23), as válvulas são 
magnetizadas. De seguida, com uma luz ultravioleta é feita uma inspeção à válvula. A 
aplicação desta luz torna a tinta aplicada na válvula num verde fluorescente visível a 
olho nu, tinta que ao ser aplicada na válvula magnetizada converge para eventuais 
fendas que esta possa conter. Para determinar se existem defeitos superficiais basta 
procurar os locais onde esteja um verde mais brilhante que no resto da válvula, locais 
estes onde a tinta se acumula devido à existência de fendas. 
 
Figura 31 - Câmara escura 
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3. 1ª fase do processo de revestimento (cladding). Antes de se realizar ambos os 
processos de revestimento é feito um pré-aquecimento das válvulas até aos 200Cº, 
aquecimento feito para facilitar a aderência do material de enchimento à válvula e para 
não introduzir um grande choque térmico na sua superfície quando esta for revestida 
(o que ía criar elevadas tensões residuais durante o revestimento). Quando a 
temperatura da válvula desce, esta é coberta com uma manta térmica que conserva o 
seu calor, permitindo assim manter a sua temperatura durante as operações de 
revestimento e em eventuais pausas no processo (como por exemplo, mudar 
consumíveis das tochas de revestimento).  
Na primeira fase, a válvula é colocada na posição apresentada na Figura 32 e 
são revestidas as zonas, B1, B2, Fond e Fût; 
 
 
Figura 32 - Primeira fase de revestimento 
 
4. 2ª fase do processo de revestimento (cladding). Na segunda fase a válvula é colocada 
na posição apresentada na figura 33 e são revestidas as zonas, P1, P2, G1, G2, A1, A2. 
Após os processos de revestimento, as zonas revestidas têm o especto da zona 
apresentada na Figura 34. 
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J   
 
Figura 33 - Segunda fase de 
revestimento 
Figura 34 - Válvula após revestimento 
 
5. Pré-acabamento no centro de maquinação. Após o processo de revestimento, é feito 
um pré-acabamento (denominado de skin cut) das superfícies revestidas, para conferir 
a estas uma superfície com baixa rugosidade. Esta permite a realização dum teste de 
qualidade intermédio. Este processo de skin cut é feito em duas fases, onde na primeira 
fase é retirado o material das superfícies Cone, Fut, FB1, FB2 e Fond da válvula (canal 
vertical, apresentado na Figura 35), operação realizada no centro de maquinação 
DOOSAN NHM 6300. Esta primeira fase é efetuada no centro de maquinação, porque 
as dimensões da válvula não permitem a colocação no centro de torneamento na 
posição certa para maquinar estas superfícies; 
 
Figura 35 - Skin cut no canal principal 
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6. Pré-acabamento no centro de torneamento (skin cut). Na segunda fase é removido 
material das superfícies G1, G2, A1, A2, P1, P2, B1, B2 (canais laterais, apresentados 
na Figura 36) no centro torneamento DOOSAN PUMA 480L. A razão para fazer o 
corte das superfícies dos canais laterais neste centro de torneamento prende-se com o 
facto de ser a peça a girar e não a ferramenta. Isto faz com que o corte feito seja 
contínuo, ao invés de um corte interrompido, conferindo assim uma superfície com 
melhor acabamento. Um bom acabamento nesta zona da válvula é fundamental, pois é 
nestas superfícies que passa o petróleo, razão pela qual estas deverão ser lisas evitando 
desgaste excessivo por abrasão; 
 
Figura 36 - Skin cut nos canais secundários 
 
7. 2º Controlo de qualidade (inspeção por ultra-sons). Depois do pré-acabamento é feito 
o teste de qualidade intermédio. Este teste consiste numa análise de defeitos no interior 
do revestimento depositado, recorrendo a ultra-sons. Este teste é feito antes da 
realização do tratamento térmico para verificar se existe algum problema com o 
material depositado, evitando que a válvula sofra o tratamento térmico e que depois 
seja necessário revestir novamente. Este teste é feito apenas em algumas zonas 
interiores da válvula, nomeadamente B1, B2, P1, P2 servindo apenas para controlo 
interno da produção, de forma a garantir que as zonas mais críticas não contêm 
defeitos. Este ensaio é repetido no final do processo em todas as zonas da válvula, isto 
porque os problemas que surgem, tipicamente, devem-se a poros ou faltas de 
revestimento nas superfícies, que poderão ser detetados com este tipo de controlo.  
Para se realizar este teste, a válvula é coberta por um gel nas zonas que vão 
ser analisadas, onde de seguida com um dispositivo de ultra-sons e com uma sonda 
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SEB5KF3 (GE Technologies (Figura 37)), é analisada manualmente a superfície. 
Enquanto isso é apresentado num visor os resultados instantâneos a cada passagem. As 
sondas utilizadas são perfiladas através de um calibre K2-ZERT da mesma marca da 
sonda (Figura 38). A superfície de emissão e receção de sinal da sonda é arredondado 
para que fique com o mesmo ângulo da superfície a analisar, aumentando a sua área de 
contacto e apresentando resultados mais fiáveis. 
  




Figura 39 - Equipamento de ultra-sons USN 58L, GE technologies 
 
Como é apresentado na figura anterior (Figura 39), o visor do equipamento 
USN 58L (GE technologies) mostra os desvios sofrido pelos ultra-sons que são 
emitidos e recebidos de volta pela sonda. Os picos mostrados no visor mostram que 
existe naquela zona, uma descontinuidade de material. Esta descontinuidade pode ser 
uma mudança de material (indicando assim a espessura de Nicrofer® 6020 até a 
superfície da liga de aço da válvula), ou pode ser um espaço vazio no interior do 
Desvio 
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material depositado (defeito). O procedimento de calibração das sondas e o de 
avaliação de defeitos é realizado de acordo com normas fornecidas e indicadas pelo 
cliente. Um defeito deste género enfraquece o material de enchimento causando furos 
e fugas para o aço do petróleo extraído, bem como uma degradação mais acelerada do 
material de enchimento. 
8. Tratamento térmico. Nesta fase é feito o tratamento térmico de revenido para reduzir 
as tensões inseridas na válvula pelo processo de revestimento. A Figura 40 mostra as 
válvulas no forno antes do revenido, já a Figura 41 mostra uma válvula após o mesmo. 
As válvulas são colocadas em grupos de quatro, permitindo assim rentabilizar o 
espaço do forno. São soldadas sondas térmicas em cada válvula para seguir a evolução 
do ciclo térmico de cada uma, provando assim ao cliente que o ciclo desejado é 




Figura 40 - Válvulas antes do tratamento 
térmico                   
Figura 41 - Válvula após revenido 
 
 
9. Acabamento no centro de maquinação. Após o revenido é feito um acabamento final. 
A primeira fase de acabamento passa pela maquinação das superfícies Cone, Fut, FB, 
FB2, Fond no centro de maquinação DOOSAN NHM 6300 (Figura 42). Esta fase tem 
o intuito de conferir uma superfície interior final de acordo com os requisitos do 
cliente. Além disso, são feitos os furos no topo da válvula para permitir o aperto dos 
restantes componentes que completam a montagem da válvula. Mais uma vez, de 
forma semelhante ao que ocorre na fase de skin cut, o acabamento das zonas do canal 
principal são realizadas no centro de maquinação pelas mesmas razões; 
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Figura 42 - Acabamento no centro de maquinação 
 
10. Acabamento no centro de torneamento. A segunda fase de acabamento visa a 
maquinação das superfícies G1, G2, A1, A2, P1, P2, B1, B2 no centro de torneamento 
DOOSAN PUMA 480L (Figura 43), por forma a conferir uma superfície interior final 
de acordo com os requisitos do cliente; 
 
Figura 43 - Acabamento no centro de torneamento 
 
11. 3º Controlo de qualidade (testes de qualidade finais). Nesta fase são feitos todos os 
testes de qualidade necessários para confirmar a qualidade final do produto. Testes 
estes em que os resultados são enviados para o cliente para que este os aceite. No total 
são feitos seis testes de qualidade distintos, nomeadamente: 
 
I. O primeiro teste realizado, à semelhança do 2º controlo de qualidade do 
processo produtivo, é um teste de ultra-sons. Este teste vai ser feito em 
todas as zonas interiores, à exceção das zonas G1,G2 E CONE. Numa 
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primeira fase do teste são analisadas todas as superfícies, menos o FOND. 
Para isso é aplicado o mesmo gel usado no primeiro teste de ultra-sons e 
com a sonda SEB5KF3 (GE technologies (Figura 44 a direita)) são 
analisadas as superfícies. De seguida é analisada a zona FOND, que pelo 
difícil acesso é analisada pelo exterior com uma sonda MSEB4, que permite 
uma profundidade de análise maior (GE technologies (Figura 44 a 
esquerda)). Esta sonda permite analisar o material depositado através do 
exterior facilitando o teste. O procedimento do teste é igual ao teste de ultra-
sons já feito na produção em que os resultados instantâneos são 
apresentados num visor. 
 
Figura 44 - Sondas de ultra-sons SEB5KF3 e MSEB4 (GE technologies) 
 
II. O segundo teste realizado é um teste de rugosidade. Existem indicações de 
acabamento superficial no desenho da válvula exigidas pelo cliente. Assim, 
ao longo da fabricação vão sendo verificadas estas indicações através de 
comparação visual e através do tato com um padrão de rugosidades. No 
final, associado ao teste de ultra-sons, é feito um teste de rugosidades com 
auxílio de um equipamento portátil de referência DH-8, (Diavite (Figura 
45)) próprio para o efeito que permite a impressão de um documento com a 
rugosidade medida pela sonda. O resultado deste teste é apresentado em 
termos de validação ou rejeição, ou seja, se a rugosidade estiver abaixo do 
valor máximo exigido pelo cliente, é considerada conforme. 
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Figura 45 – Equipamento de medição de rugosidade DH-8, Diavite 
 
III. O terceiro teste realizado é um teste com líquido penetrante para detetar 
defeitos superficiais nas zonas interiores da válvula. A válvula é colocada 
numa bancada criada para o efeito (Figura 46) e é exposta a agentes 
reveladores para detetar alguma imperfeição. Primeiro, todas as zonas 
revestidas são pulverizadas com um solvente de limpeza para remover 
impurezas da superfície. De seguida, a válvula é pulverizada com uma tinta 
vermelha penetrante, que é deixada a atuar durante 20 minutos, como 
apresentado na Figura 47. Depois disso, a válvula é lavada com água e 
novamente com o solvente de limpeza para retirar o excesso de tinta 
penetrante. É então aplicada uma tinta reveladora em todas as zonas 
revestidas e é deixada a atuar durante 10 minutos (Figura 48). Esta tinta vai 
revelar a tinta vermelha pelo processo de capilaridade, identificando poros 
onde esta está alojada, revelando assim se existem imperfeições superficiais. 
Estas imperfeições são visíveis a olho nu como está apresentado na Figura 





Figura 46 - Bancada para controlo da qualidade            Figura 47 - Válvula com tinta penetrante aplicada 
 
  
Figura 48 - Válvula com liquido revelador Figura 49 - Imperfeições superficiais detetadas nas 
válvulas 
   
IV. O quarto teste realizado é um teste de medição da dureza. Este teste é feito 
no aço para confirmar se, após o tratamento de revenido (que reduz a dureza 
do aço), este possui dureza acima do valor mínimo exigido pelo cliente. 
Para medir a dureza do aço é usado um equipamento manual, de referência 
Brinella HBW 3000 (Mecadrum (Figura 50)), que com a força definida pela 
norma respetiva marca uma impressão circular na válvula (Figura 51). Essa 
indentação circular é posteriormente medida com um microscópio 
(Mecadrum (Figura 52)) com uma ampliação de 20 vezes. Através de uma 
escala de medida no microscópio é possível estabelecer uma relação entre 
esta e valores de dureza brinell tabelados, sendo depois atribuído o valor de 
dureza. Este teste é feito nas zonas assinaladas na Figura 53 (laterais dos 
furos das válvulas); 
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      Figura 50 - Equipamento de 
durezacBrinella HBW 3000, Mecadrum 
Figura 51 – Marcação de dureza no aço 
 
      
Figura 52 - Microscópio para medição de identações Mecadrum 
 
 
Figura 53 - Zonas do teste de dureza do aço 
 
V. O quinto teste é um teste de inspeção de partículas magnéticas. Este teste 
tem a função de identificar algum defeito na superfície exterior de válvula 
(na superfície do aço), sendo o procedimento igual ao teste de partículas 
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magnéticas feito no 1º controlo de qualidade. Este teste final assegura que a 
qualidade do aço não sofreu deterioração ao longo do processo produtivo;  
 
VI. O sexto teste é um teste de espessura do material de enchimento. Com 
auxílio de um equipamento portátil, de referência A456 CFBS (Elcometer 
(Figura 54)), é determinada a espessura da camada de Nicrofer® 6020 
depositado em cima da liga de aço; 
 
Figura 54 – Medidor de espessura A456 CFBS, ELCOMETER 
 
12. Marcação manual das válvulas. Após a realização de todos os testes de qualidade e 
validados os seus resultados pode-se então fazer a marcação das válvulas (Figura 
55). Cada válvula tem de ser marcada com o seu número de série, número de 
encomenda e dureza. Esta marcação é feita com auxílio de punções em aço, método 
de marcação que o cliente exige. Esta marcação é feita para, além de identificar 
cada válvula, saber também o percurso que esta fez ao longo da produção, para que 
o cliente possa fazer a rastreabilidade de cada válvula individualmente. 
 
Figura 55 – Marcação das válvulas 
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13. 4 º Controlo de qualidade (teste final de cotas e roscas). O último teste de qualidade 
visa a verificação das cotas da válvula. Embora ao longo do processo sejam 
medidas as cotas da válvula após cada operação, seja no corte por arranque de 
apara ou no revestimento, nesta fase são ainda confirmadas as cotas que estejam em 
dúvida. A medição das cotas ao longo do processo é feita com aparelhos manuais 
de medida, estando aqui incluídos paquímetros, paquímetros de profundidade, 
micrómetros interiores e micrómetros de profundidade. Além destes equipamentos 
existem dois equipamentos próprios para avaliar as zonas G1 e G2, em que um 
destes aparelhos mede o diâmetro destas zonas (Figura 56) e o outro mede a sua 
largura (Figura 57). Estes equipamentos são compostos por esferas calibradas de 
diferentes medidas que através de tabelas e segundo o valor obtido nos micrómetros 
dão o valor real das cotas desejadas. 
  
Figura 56 - Aparelho de medida do diâmetro das 
zonas G 
Figura 57 - Aparelho de medida da largura das 
zonas G 
 
O mesmo procedimento é adotado em relação as roscas, dado que ao longo do 
processo estas já foram verificadas com ajuda de calibres de rosca (Figura 58), 
efetua-se apenas uma verificação final e uma limpeza para evitar que estas vão com 
lixo ou ferrugem no seu interior; 
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Figura 58 - Calibre de roscas usado nas medições das roscas 
 
14. Organizar databook da encomenda. Este databook é a junção dos vários 
documentos que contêm toda a informação da produção. Estes contêm as 
informações seguintes: 
1. Certificados do material de enchimento e do aço relativo ao fabrico do lote 
de válvulas; 
2. Registo dos parâmetros do processo de revestimento para cada válvula; 
3. Parâmetros e gráficos do tratamento térmico de revenido para cada conjunto 
de válvulas; 
4. Resultado do teste de dureza para cada válvula; 
5. Resultado do teste de líquidos penetrantes para cada válvula; 
6. Resultado do 2º teste de inspeção de partículas magnéticas para cada 
válvula; 
7. Resultado do 2º teste de ultra-sons para cada válvula; 
8. Resultado do teste de espessura de material de enchimento para cada 
válvula; 
9. Registo do controlo dimensional das cotas em acabamento, incluindo cotas 
de rugosidades; 
10. Certificados das qualificações dos operadores responsáveis pelo processo de 
revestimento.   
 
Os resultados de cada um destes testes são apresentados no Anexo 4. Na 
Tabela 10 são apresentados, para cada um dos testes, as normas seguidas para a 
realização de cada teste, as normas que validam os resultados e os locais de cada 
teste na válvula. Por algumas normas indicadas serem do cliente ou do grupo 
Mathevon não podem ser exibidas na totalidade, sendo que nesta tabela se 
encontram apenas as referências das normas usadas. 
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na realização  
Local do teste 
1º teste de inspeção 
de partículas 
magnéticas 
API 6A, seção 
7.4.2.2.8 
ASME V, artigo 7 
100% das superfícies preparadas para 
sobreposição de material, 100% das 
superfícies ferromagnéticas com 
acabamento final. 
1º teste de ultra-
sons 
API 6ª, seção 
7.4.2.3.15 
ASME V, artigo 4 
100% das superfícies com revestimento 
cladding 
2º teste de ultra-
sons 
API 6ª, seção 
7.4.2.3.15 
ASME V, artigo 4 
100% das superfícies com revestimento 
cladding 





Locais indicados no desenho técnico da 
válvula 
Teste de líquidos 
penetrantes 
API 6A , seção 
7.4.2.2.9 
ASME V, artigo 6 
100% das superfícies com revestimento 
cladding alcançáveis 
Teste de dureza 
Dureza entre 
197 e 237 HBW 
ASTM E10 
Metal base após tratamento térmico e 
acabamento 
2º teste de inspeção 
de partículas 
magnéticas 
API 6A, seção 
7.4.2.2.8 
ASME V, artigo 7 
100% das superfícies preparadas para 
sobreposição de material, 100% das 
superfícies ferromagnéticas com 
acabamento final. 
Teste de espessura 






Locais indicados no desenho técnico da 
válvula 
 
15. A fase final do processo produtivo é a expedição. As válvulas são então colocadas 
em caixas de madeira, em grupos de 5, e os seus orifícios são protegidos com 
tampas plásticas para evitar que o seu interior seja contaminado (Figura 59). Depois 
de preparadas as caixas de válvulas, estas são expedidas por uma transportadora à 
























4. Soluções e alterações necessárias na produção 
 
4.1 Mudanças efetuadas na instalação 
 
Para introduzir a linha produtiva destas válvulas foram necessárias mudanças nos 
equipamentos presentes na fábrica e na sua disposição. Os equipamentos iniciais presentes 
na parte de corte por arranque de apara não satisfaziam os requisitos necessários para 
processar as válvulas, foi então necessário adquirir novos equipamentos para este trabalho. 
Além disso, foram adquiridas novas estações de revestimento e novos pórticos. Os 
equipamentos adquiridos foram então os seguintes: 
· Um Centro de torneamento DOOSAN PUMA 480L (Figura 60); 
 
Figura 60 - DOOSAN PUMA 480L 
 
Este equipamento tem as seguintes características: 
Tabela 11 – Características do Centro de torneamento DOOSAN PUMA 480L 
Características 
Diâmetro máximo de trabalho (mm) 650 
Comprimento máximo de trabalho (mm) 2042 
Velocidade de rotação máxima (rpm) 1500 
Número máximo de ferramentas 12 
Número de eixos controlados 3 
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· Um centro de fresagem DOOSAN NHM 6300 (figura 61); 
 
Figura 61 - DOOSAN NHM 6300 
 
Este equipamento tem as seguintes características: 
Tabela 12 – Características do Centro de maquinação DOOSAN NHM 6300 
Capacidade 
Distância de trabalho máxima eixo dos X’ (mm) 1050  
Distância de trabalho máxima eixo dos Y’ (mm) 850  
Distância de trabalho máxima eixo dos Z’ (mm) 1000  
Tamanho da mesa de corte (mm) 630 × 630  
Carga máxima (kg) 1200  
Rotação máxima (rpm) 6000  
Número máximo de ferramentas 60 
Permite paletização Sim 
 
· Uma nova estação de revestimento Compact Cladding Cell Advanced 1500 
(Fronius), idêntica as que já estavam instaladas na empresa e com as 
mesmas características. Dado que são necessárias atualmente duas estações 
para fazer o processo de produção das válvulas, foi adicionada outra estação 
para fazer os restantes trabalhos; 
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· Quatro novos pórticos de transporte de peças, da marca Comege, para 
facilitar a inserção e remoção das várias peças nas máquinas de corte por 
arranque de apara e nas estações de revestimento. Estes pórticos são iguais 
ao pórtico inicial instalado na unidade fabril; 
Também os recursos humanos tiveram de sofrer um reforço para acompanhar o 
acréscimo de produção. Foram contratados mais 4 colaboradores para as máquinas de 
revestimento, permitindo operar as 3 estações de trabalho em dois turnos. Foram ainda 
contratados mais 5 colaboradores, que ficaram distribuídos pelas estações de corte 
presentes na fábrica, permitindo também aqui operar em dois turnos. Além disso, foram 
contratados mais 3 colaboradores para os testes de qualidade, marcação e embalamento das 
peças fabricadas. Em sumo, a empresa neste momento conta com 19 colaboradores no 
total. Com o aumento da produção, do número de processos e o tipo de produtos 
realizados, é natural que de futuro o número de colaboradores venha a aumentar. 
 
4.1.1 Alterações de Layout 
 
Para realizar a nova produção, o layout anteriormente adotado foi alterado, de 
maneira a acomodar os novos equipamentos necessários e organizar os novos fluxos de 
produção. O resultado final é o layout apresentado na Figura 61. O layout foi agrupado 
pelo tipo de peças produzidas em determinadas operações (por exemplo o corte por 
arranque de apara) e agrupado pelo tipo de processo noutras operações (por exemplo 
revestimento cladding e tratamento térmico), tornando-se assim num layout misto, 
englobando o layout de produto e de processo. A sua adoção justifica-se por duas razões. A 
primeira é a necessidade de encadear o processo produtivo da válvula estudada, evitando 
muitas movimentações e definindo claramente as áreas de stock intermédio. A segunda 
razão é a disposição de alguns equipamentos partilhados por várias peças, que deve ser de 
fácil acesso para todos os tipos de peças, evitando grandes deslocações para alguns tipos de 
peça. Neste layout estão inseridos, até ao momento, cinco tipos de peças diferentes, em que 
algumas têm dimensões diferentes dentro das referências da mesma peça, por isso o layout 
foi pensado de forma a acomodar todas as referências de todas as peças. 
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A produção da válvula estudada tem os seus fluxos representados no layout da 
Figura 62, desde a receção da matéria-prima até a expedição do produto final. Nesta 
Figura, os fluxos a verde são realizados com o auxílio do empilhador, os fluxos a azul são 
realizados com o auxílio de um porta-paletes e os fluxos a roxo são realizados com o 
auxílio de pórticos de transporte espalhados pela unidade fabril (a sequência de fluxos 
apresentada está de acordo com o fluxograma da Figura 29). A numeração deste layout não 
corresponde com a utilizada no fluxograma representado na Figura 29, servindo apenas 
para facilitar a visualização dos fluxos. 
No Anexo 5 é apresentado este layout, para uma melhor visualização, com as 
medidas pormenorizadas da unidade fabril. 
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Figura 62 - Layout final da instalação fabril 
 
Este layout foi conseguido empiricamente, não tendo sido feita uma análise SLP 
para a organização dos seus equipamentos. Esta organização foi conseguida após a seleção 
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dos equipamentos e já com algumas áreas da unidade fabril criadas (o caso das áreas 
sociais e dos escritórios). Assim, já sabendo o espaço ocupado pelos equipamentos e áreas 
sociais foi distribuído o espaço de forma a acomodar esses equipamentos da melhor 
maneira, por forma a facilitar e reduzir as movimentações dos vários tipos de peças em 
produção.   
Por nunca ter sido aplicada uma análise SLP neste layout foi desenvolvida uma 
análise deste tipo para verificar se os postos de trabalho, maquinaria e áreas de stock estão 
dispostos da melhor maneira.  
Como o layout com as medidas finais já existe, foi feito em primeiro lugar uma 
análise de relações entre os diversos postos do processo produtivo e áreas adjacentes, isto 
para a produção da válvula estudada, que foi a produção sobre a qual esta análise incidiu. 
Esta análise foi baseada na classificação de relações já apresentada no estado da arte (ver 
Tabela 5). Assim o resultado obtido é o apresentado na Figura 63. 
 
Figura 63 – Diagrama de relações dos postos de produção das válvulas 
 
Depois de feita a análise de relações, é criado um esquema de avaliação das 
posições atuais de cada um dos postos produtivos e áreas adjacentes. Os percursos 
apresentados neste esquema são aqueles que são considerados importantes, todos os outros 
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são classificados de U, ou seja, sem importância direta. Assim o resultado do esquema é o 
apresentado na Figura 64. 
 
Figura 64 – Esquema de avaliação de posições na produção da válvula Vanne  
 
A disposição da maior parte dos equipamentos prova ser adequada, já que os 
equipamentos com mais relação entre si ou com relações mais importantes encontram-se 
adjacentes. Existem ainda assim, algumas áreas em que a mudança de posição poderia 
reduzir as distâncias de produção.   
Uma possibilidade de alteração seria a mudança da zona de stock intermédio para 
junto do forno e da 1ª estação de Cladding, ou seja, esta tomar uma posição mais central 
na fabricação. Apesar de neste local existir pouco espaço poderia ser organizado um stock 
intermédio mais pequeno que tivesse lugar aqui. Esta aproximação iria reduzir a distância 
do stock intermédio ao forno, posto com o qual tem uma relação do tipo A. O outro posto 
que tem relação do tipo A com o stock intermédio é o centro de maquinação que, com 
esta mudança não ia alterar significativamente a sua distância. 
Outros elementos, pela impossibilidade da sua mudança, têm de se manter no 
mesmo local, apesar de terem algumas relações importantes com outros postos longe da 
sua posição. Um destes casos é o Controlo. Este poderia ser colocado junto ao forno e 
centro de torneamento, com os quais tem relação A, reduzindo assim a distância entre 
eles. Esta mudança no entanto não é possível pois o espaço físico necessário para esta 
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zona só existe naquele local e as pontes de transporte de peças dentro desta zona já se 
encontram fixas.  
Outra possibilidade de mudança seria a alteração de posição da zona de receção de 
peças. Esta zona por ter uma relação do tipo A com o equipamento de inspeção de 
partículas magnéticas (representado por MPI (Magnetic Particle Inspection) no layout da 
Figura 63) poderia ser alterada para junto deste. Contudo, não há espaço suficiente neste 
local, já que aqui se encontram outras máquinas a utilizar na produção de outras peças 
feitas na unidade industrial. 
 
4.2 Soluções desenvolvidas para melhorar produção 
 
Com o decorrer da produção das válvulas, foram desenvolvidos alguns 
equipamentos que serviram para facilitar os processos de trabalho e minorar o tempo de 
troca de peças. Além disso, foram também criados documentos de controlo de produção e 
gestão de stocks, isto para auxiliar a produção, assim como para recolha e monitorização 
de dados importantes sobre a produção. 
 
4.2.1 Equipamentos desenvolvidos 
 
O primeiro equipamento criado foi a mesa de fixação para centragem automática 
nas estações de revestimento (Figura 65). Estas mesas são acopladas às estações de 
revestimento com o objetivo de ajudar a centrar as válvulas na máquina, evitando perda 
de tempo no setup de centragem. Este processo, antes da existência desta mesa, era feito 
manualmente e sujeito a erros de posicionamento.  
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Figura 65 - Equipamento de centragem automática 3274-400, Bison 
  
Foi ainda adquirido um equipamento de centragem automática com três garras de 
aperto, de referência 3274-400 (Bison). Contudo, teve de ser desenvolvida na empresa a 
mesa que faz a ligação entre este equipamento de aperto e a mesa da estação de 
revestimento (figura 66). No Anexo 6 é apresentado o desenho técnico deste 
equipamento. 
 
Figura 66 - Placa de apoio de equipamento de aperto 
 
Para comprovar a melhoria nos tempos de setup foi feito um estudo MTM 
incidindo sobre a preparação de peças para trabalho. Esta preparação, apesar de ainda não 
seguir nenhum método em particular, tem uma fase ordenada de passos que necessitam 
ser executados. Assim, foram criadas duas tabelas com os movimentos necessários para 
realizar todos estes passos, uma com a mesa de fixação para o equipamento de centragem 
e outra sem esta, por forma a avaliar o impacto desta alteração. Estas tabelas, assim como 
os desenhos 2D do posto de trabalho da respetiva tabela, são apresentados no Anexo 7. 
Mesa de fixação 
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Os resultados obtidos mostram que, com a mesa de aperto a preparação da peça 
demora cerca de 130 segundos, enquanto que, sem a mesa de aperto demorava cerca de 
193 segundos, isto revela uma redução de 32,6% de tempo.  
(130/193 – 1) × 100 = 32,6% 
Além destas diferenças de tempo existe ainda a garantia de que a peça fica 
realmente centrada, enquanto que, manualmente a peça poderia ficar descentrada afetando 
o processo de revestimento.  
O segundo equipamento a ser criado foi uma bancada para efetuar o teste de 
qualidade com líquido penetrante. Este teste, por ser efetuado com tintas penetrantes e por 
impor uma limpeza das peças com água corrente, necessitava de um posto de trabalho 
adequado. Por isso, foi desenvolvida a bancada que se apresenta na figura 67. No Anexo 6 
é apresentado o desenho técnico deste equipamento. 
 
Figura 67 - Bancada para teste de líquidos penetrantes 
 
Esta bancada foi construída por um fornecedor com base nas características 
definidas nos desenhos criados. Contudo, foram incluídas algumas modificações surgidas 
ao longo da sua produção para facilitar o trabalho. O modelo 3D inicial da bancada está 
apresentado na Figura 68. Depois de ter sido feita uma primeira bancada, foram 
assinaladas algumas mudanças que teriam de ser feitas para melhorar o seu funcionamento, 
por exemplo, este teste para poder ser validado necessita de uma luminosidade de 100 lux, 
por isso, inicialmente iria ser colocada uma luz na parte superior da bancada para iluminar 
Lâmpadas LED 
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as peças. Depois de analisada a questão foi modificada a posição das lâmpadas porque as 
peças são colocadas com o empilhador na bancada e uma barra com luz na parte superior 
não permitia o posicionamento correto das peças. Assim, optou-se por colocar duas 
lâmpadas LED (Light Emitting Diode (apresentadas na bancada da Figura 67)), uma em 
cada lateral da bancada, proporcionando a luz necessária e não criando sombras nas peças. 
Outra modificação feita foi a montagem de duas portas nas zonas de trabalho, para permitir 
em peças de difícil acesso, a abertura de duas portas para aplicar as tintas. Sendo que, 
sempre que uma estiver aberta a outra está fechada, para quando se lava as peças com água 
corrente esta não saia da bancada e seja descarregada diretamente para um reservatório 
criado por baixo da bancada (Figura 68). 
 
Figura 68 - Modelo 3D inicial da bancada 
 
O terceiro equipamento a ser criado foi uma plataforma (Figura 69) aplicada junto 
ao centro de maquinação DOOSAN NHM 6300. Esta plataforma facilita a paletização 
deste equipamento, reduzindo assim tempos de setup relacionados com este processo. 
Antes de ser aplicada esta bancada, tinham de ser usadas paletes, que eram retiradas depois 
do setup feito, para elevar os operadores (isto porque a mesa de paletização está muito alta 
em relação ao chão). Assim, foi desenvolvida uma plataforma elevada do chão para reduzir 
tempos, que tem também uma bancada com toda a ferramenta necessária para esta 
operação, facilitando e tornando mais rápido este setup. O modelo 3D deste elemento está 




Figura 69 - Plataforma de apoio a setup 
 
Figura 70 - Modelo 3D da plataforma para centro de fresagem 
 
Para comprovar a melhoria nos tempos de setup foi feito um estudo MTM sobre a 
preparação de peças para trabalho. Esta preparação, semelhantemente o que acontece nas 
máquinas de revestimento, ainda não segue nenhum método em particular, mas tem uma 
fase ordenada de passos necessários para a sua realização. Assim, foram criadas duas 
tabelas com os movimentos necessários para realizar todos estes passos, uma com a 
bancada e outra sem esta. Estas tabelas, assim como os desenhos 2D do posto de trabalho 
da respetiva tabela são apresentados no Anexo 7. 
Os resultados obtidos mostram que com a bancada os passos para a preparação da 
peça demora cerca de 552 segundos, enquanto que, sem bancada demora cerca de 578 
segundos, isto revela uma redução de 0,045% de tempo. Apesar de a redução de tempo ser 
pequena nesta preparação, ergonomicamente para o operador da máquina é melhor ter uma 
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plataforma toda ao mesmo nível, ao invés de ter de descer paletes e deslocar-se a uma 
bancada baixa e longe, sempre que necessita de algum objeto. 
(552/578 – 1) × 100 = 0,045% 
 
4.2.2 Documentos de controlo criados 
 
Para fazer um controlo de custos associados a material consumível, foram 
elaborados quatro documentos que ajudam a gerir o stock deste material.  
O primeiro documento, apresentado no anexo 8, com a referência interna ARM-
IMP-001, tem a função de controlar as entradas e saídas de materiais, à exceção dos 
materiais relacionados com as estações de revestimento que têm um documento próprio. 
Os materiais em stock podem também ser não consumíveis, sendo que no segundo caso 
este material tem uma saída e depois uma entrada novamente em stock não entrando na 
contabilização de custos associados as produções. Este documento foi criado para evitar 
ruturas de stock de material e avisar quando os níveis de stock de uma determinada 
referência estão baixos, para que seja feita a sua encomenda. Neste documento, o 
colaborador que retirar material, além de assinar e identificar que material retirou do stock 
e que quantidade, tem também de identificar quantas unidades sobraram. Isto para que haja 
um controlo de quem retira o quê, não havendo a possibilidade de material sair do stock 
sem o respetivo registo. 
Este documento poderá no futuro servir de histórico para o consumo de todos os 
tipos de materiais presentes no stock e para que de futuro possa ser feita uma análise de 
consumos de material. 
O segundo documento elaborado, apresentado no Anexo 8, de referência ARM-
IMP-002, é um documento que permite a qualquer colaborador, ou ao responsável de 
stock, fazer um pedido de material. Este foi desenvolvido por forma a permitir elaborar 
uma ficha com vários pedidos de material, que vão servir para realizar as 
encomendas/compras necessárias aos fornecedores. Este torna o processo de encomenda de 
material muito mais simples, o que é importante dado que não existe atualmente um 
departamento de compras na empresa. Em suma, cria-se um registo de todas as 
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encomendas que devem ser feitas a fornecedores, para se saber o que já foi encomendado e 
o que está por encomendar, evitando assim a repetição de um pedido de material. Neste 
documento identifica-se o componente a encomendar, a quantidade a encomendar, o dia 
em que o colaborador fez o pedido neste documento, o dia em que o responsável fez a 
encomenda ou compra direta ao fornecedor e quem é o fornecedor. Este documento, de 
forma simples organiza as compras de material de stock, não havendo excesso de material 
pedido e informando quem fez o pedido de um material específico. 
O terceiro documento elaborado, apresentado no Anexo 8, de referência ARM-
IMP-003, serve para gerir, por lote, a saída das bobines de material de enchimento usadas 
na fase de revestimento. Este justifica-se pelo controlo apertado em relação ao material de 
enchimento, por parte do cliente, visto que este terá de receber um certificado enviado pelo 
fornecedor do lote em como o material tem as características desejadas. Assim, deve ser 
registado o lote de material usado em cada válvula, garantindo ao colaborador que está a 
usar o lote certo de fio na peça certa. Para além disto, por ser um material caro há a 
necessidade de registar se o material já foi utilizado e quem o retirou do stock, por forma a 
evitar problemas de rutura de stock ou, em caso extremo, perda de material. 
O quarto documento elaborado, apresentado no Anexo 8, de referência ARM-IMP-
004, é um documento em tudo semelhante ao primeiro documento que permite identificar 
os materiais que saem e entram no stock, aqui incidindo apenas no material usado nas 
estações de revestimento. Este documento foi o último a ser criado, sendo a sua principal 
justificação a falta de controlo da cadência de uso dos materiais consumíveis desta área. 
Existia uma cadência de uso maior que a esperada inicialmente o que causava ruturas no 
stock. Assim, existindo apenas um documento com os materiais desta área, além de 
verificar mais facilmente o uso de material por operador e por máquina, facilita-se a 
visualização dos materiais retirados para que não exista rutura de stock. No caso das áreas 
de corte por arranque de apara não foi necessário um documento específico porque, estas 
máquinas seguem programas específicos que aliados a experiência adquirida por cada 
operador dão as referências de material usado, principalmente pastilhas de corte, assim 
como a quantidade de material médio usado por peça feita.   
4.2.3 Documentos de padronização e gestão de produção 
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Na gestão produtiva já existem quatro dossiês para cada encomenda de peças 
realizada, disponibilizados para cada uma das fases de produção (operações de 
torneamento, operações de fresagem, operações de cladding e controlo). Estes dossiês 
servem para sejam registados os parâmetros de produção e as cotas necessárias, assim 
como para que o operador tenha acesso a toda a informação necessária para realizar cada 
etapa do processo (por exemplo, programas de corte por arranque de apara e programas de 
cladding). Além dos dossiês, existem também fichas para registo de defeitos, para que 
sempre que surja um defeito seja registada a ocorrência (peça, localização do defeito na 
peça e resolução).  
No âmbito deste trabalho, e como se pretende a avaliação dos custos da produção 
do novo produto, a informação existente não era suficiente para uma correta avaliação dos 
custos de produção das fases de corte por arranque de apara, que seguiam informações 
enviadas pelo grupo e que muitas vezes não estavam corretas com a realidade desta 
unidade fabril. Assim, teve de ser criado um dossiê para registar as informações 
necessárias neste âmbito (informações apresentadas no Anexo 9). Primeiramente fez-se 
este documento para o produto em estudo na tese, sendo que depois disso já foram criados 
mais três documentos com informações de outros produtos criados nesta unidade fabril. De 
futuro, da mesma forma, serão criados os documentos necessários para os novos produtos. 
Na válvula em estudo, o dossiê contém as seguintes informações referentes as 
operações de corte por arranque de apara: 
· Quantidade e referência de pastilhas de corte usadas em cada uma das fases 
de trabalho, no centro de torneamento e no centro de maquinação. Como já 
explicado o corte das válvulas, tanto em torneamento, como em fresagem é 
feito com o aperto de pastilhas de corte nas extremidades das ferramentas. 
Estes elementos são considerados consumíveis, visto que o seu uso é de 
pequena duração pois sofrem grande desgaste aquando do corte. Estas 
pastilhas são de várias marcas e várias referências. Em cada fase de corte as 
características necessárias das pastilhas alteram-se, sejam elas a geometria 
da pastilha, a sua dureza, o seu tamanho de grão, o seu diâmetro de corte e 
até o seu preço. Estas questões são analisadas pelo grupo Mathevon, que 
envia as referências de pastilhas a serem usadas em cada operação, mas não 
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uma identificação do número de pastilhas usadas, sendo que por vezes 
também a referência de pastilhas enviada pelo grupo é alterada por uma 
referência melhor. Era então necessário uma indicação do número de 
pastilhas usadas, a sua referência e marca, para fazer o corte de cada 
válvula, podendo assim fazer-se uma análise de custo por válvula, em 
função das pastilhas utilizadas. A informação necessária para determinar 
quantas pastilhas são usadas por válvula foi adquirida através do histórico 
obtido junto dos operadores, que através do conhecimento já adquirido e 
registos feitos, permitiram calcular o número de pastilhas médio consumido;  
· Informação completa dos programas de corte para cada uma das fases de 
corte. Esta informação indica, em que fase são usadas cada uma das 
ferramentas (indicando a sua referência e marca) e também em que fase são 
usadas cada uma das referências de pastilhas, bem como informações sobre 
o raio de ponta da pastilha usada, velocidade de corte e avanço. Esta 
informação vem já compilada do grupo Mathevon, contudo, os programas 
originais são modificados nesta unidade para otimização do processo, com 
alterações de ferramentas e da sua posição, ou alterações nas pastilhas 
usadas; 
· Fotos de todas as ferramentas usadas. Em cada uma das fases foram 
identificadas todas as ferramentas usadas e foi feito um registo visual de 
cada uma, bem como a sua posição nos suportes de ferramentas. Esta 
informação é importante para que os operadores possam fazer uma 
confirmação visual da ferramenta usada e da sua posição na máquina; 
· Representações 3D enviadas pelo grupo Mathevon da forma como devem 
ser fixadas as válvulas e qual a posição certa de fixação, tanto para o centro 
de torneamento, como para o centro de maquinação.  
 
Das informações compiladas acerca produção feita nesta unidade industrial, das 
mais importantes é a informação sobre o número de pastilhas usadas. Esta informação 
possibilita um estudo sobre o custo associado ao corte por arranque de apara de cada 
válvula, em termos de consumíveis, neste tipo de operação. Os consumíveis usados 
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assumem uma parcela de custos que vai de 20% até 79% (percentagens baseadas no estudo 
de custos de cada fase de produção, que não é aqui apresentado por conter informações 
confidenciais), o que faz deles um elemento bastante importante, tornando o seu controlo e 
gestão essencial. 
Um novo projeto já iniciado, é a passagem de alguma da informação compilada 
neste dossiê para os dossiês disponibilizados na produção, nomeadamente nas fases de 
corte por arranque de apara. As informações que foram copiadas para estes dossiês são: 
informações das ferramentas usadas; informações das posições das ferramentas e das 
pastilhas usadas. A informação de pastilhas usadas é importante aqui porque podem ser 
feitas melhorias no processo de produção (que podem levar a um menor consumo de 
pastilhas) e também pode ocorrer a mudança de referências de pastilhas, assim esta 
informação fica atualizada de encomenda para encomenda. Com base nestes dossiês 










































À medida que foram sendo feitos os trabalhos nas válvulas foram surgindo 
dificuldades que tiveram de ser analisadas e ultrapassadas para melhorar a produção. Na 
parte de corte por arranque de apara as dificuldades sentidas foram devido à difícil 
maquinalidade do material de revestimento. Este material é difícil de maquinar devido a 
uma série de fatores: 
· O encruamento ocorre rapidamente a partir dos esforços aplicados sobre o 
material durante a maquinação; 
· Alto desgaste abrasivo da ferramenta devido à presença de diversos 
carbonetos; 
· Soldadura por fricção da liga de Nicrofer® 6020 na superfície da ferramenta 
de corte, devido à alta adesão da liga e também das baixas velocidades 
usadas na maquinação; 
· Grandes taxas de difusão entre a peça e a ferramenta devido às altas 
temperaturas na região de corte; 
· Alta ductilidade do material levando a uma dificuldade de formação da 
apara; 
· Liga com baixa condutividade térmica, tornando a liga refratária. Esta 
característica prejudica o desempenho da ferramenta uma vez que o calor 
gerado na zona de corte não é extraído nem pela peça, nem pela apara 
retirada. 
 
Nos processos de corte por arranque de apara, até a data, o que foi modificado para 
diminuir ao máximo os efeitos negativos explicados foi uma modificação do lote de 
pastilhas de corte usadas para melhorar o seu desempenho, “jogando” também um pouco 
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com o preço da pastilha usada. Estes estudos foram realizados pelo operador, em conjunto 
com os fornecedores, que com o acumular de válvulas feitas conseguem determinar, com 
amostras de pastilhas usadas, quais as referências que proporcionam melhor acabamento 
em função do preço. Os estudos sobre quais as melhores pastilhas usadas continuam ainda 
hoje a ser feitos, não só nas válvulas em estudo, mas também noutras peças fabricadas na 
unidade. No entanto, nas válvulas em questão, o lote de pastilhas usado até está altura 
provou ser o melhor relativamente à qualidade vs preço, mesmo com alguns testes feitos já 
após a formação deste lote. 
Além das dificuldades encontradas no corte por arranque de apara surgiram 
também dificuldades no processo de revestimento. Este processo ao longo da produção das 
válvulas tem sido o processo mais problemático, sendo que uma grande quantidade de 
defeitos têm surgido na deposição do material de enchimento (65 defeitos em 56 válvulas 
produzidas). Para avaliação e registo dos defeitos encontrados foram criadas fichas de 
registo de não conformidades. Nestas fichas, apresentadas no Anexo 10, o operador que 
identifica o defeito, escreve o defeito e em que fase o encontrou, além disso indica no 
documento a zona da válvula onde foi descoberto o defeito e também que processo foi 
usado para corrigir o defeito encontrado. 
Com uma análise feita a estas fichas de não conformidades verificou-se que 40% 
dos defeitos registados foram poros na superfície do revestimento. Além dos poros, 
apareceram 50,7% de defeitos relacionados com falta de revestimento. Os restantes 9,3 % 
foram devido a erros diversos que por apresentarem uma baixa percentagem não foram 
analisados (Gráfico de Pareto apresentado na Figura 71). 
 
Figura 71 – Gráfico de Pareto dos defeitos encontrados nas válvulas 
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As ações tomadas para correção destes defeitos foram as seguintes: 
· No defeito de falta de revestimento, em 50% das vezes é revestido 
manualmente um cordão de soldadura para preencher a falta de 
revestimento. Nas outras 50% de vezes é realizado um cordão 
automaticamente nas estações de revestimento, sendo que esta solução é 
efetuada quando o acesso manual ao interior da válvula é muito limitado. 
Posteriormente ao processo de revestimento é feito um processo de 
acabamento adicional no centro de torneamento DOOSAN PUMA 480L, e 
por fim, é feito um teste extra de líquidos penetrantes para confirmar se o 
erro foi corrigido; 
· No defeito de poros na superfície do revestimento, é feito em primeiro lugar 
um corte na superfície do material de enchimento na zona do defeito no 
centro de torneamento DOOSAN PUMA 480L. De seguida é feito o 
revestimento da zona P da válvula, zona onde normalmente surge este 
defeito. Por fim, é feito um processo de acabamento extra no centro de 
torneamento DOOSAN PUMA 480L, seguido de um teste extra de líquidos 
penetrantes para confirmar se o erro foi corrigido. 
 
Além da correção dos problemas encontrados foi necessário iniciar uma avaliação 
das causas dos defeitos, de forma a evitar no futuro a sua repetição. O problema da falta de 
revestimento foi corrigido com uma velocidade de deposição menor, evitando assim 
espaços sem material de enchimento. Determinou-se ainda que o seu aparecimento devia-
se a erro na programação da máquina ou erro do operador e que com a correção feita na 
velocidade de revestimento e com um cuidado adicional no trabalho o problema seria 
reduzido. Após a implementação destas soluções, será feita novamente uma avaliação dos 
registos de não conformidades para se verificar se estes defeitos foram realmente 
eliminados. 
O problema dos poros está ainda em estudo porque não foi encontrada a sua causa 
raiz. Contudo, com esse intuito foi feita uma pesquisa para se determinar a razão do seu 
aparecimento, de forma genérica. Como tal, verifica-se que a porosidade é uma 
descontinuidade no processo de revestimento que surge da evolução dos gases durante a 
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solidificação da solda. As bolhas de gás podem ser aprisionadas pelo material solidificado 
à medida que a zona de fusão é deslocada [34]. 
As causas mais comuns de porosidade são a contaminação por sujidades, humidade, 
óleos e massas. Correntes de ar durante o revestimento ou ainda corrente e tensão 
inadequadas podem causar estas descontinuidades no processo de revestimento. A 
porosidade pode ser minimizada pelo uso de equipamentos em boas condições e o uso de 
parâmetros de revestimento adequados [34]. 
Tendo em conta estes fatores, o procedimento adotado passou a ser, sempre que é 
revestida uma válvula, realizar uma limpeza da superfície a soldar, e entre as suas 
passagens de revestimento são feitas limpezas da camada já depositada para evitar 
contaminações. Em paralelo, foram alterados os materiais de consumo das células de 
revestimento. No futuro, ir-se-á analisar se estas medidas surtiram efeito e se não forem 















6.Discussão de Resultados 
 
 
Paralelamente ao trabalho já realizado e retirando informações deste trabalho, 
foram, por fim, desenvolvidas duas análises distintas ao processo produtivo. Para estas 
análises foi elaborado um documento em Excel® que permite reunir a informação dos 
custos associados a cada uma das fases de produção, possibilitando a elaboração de 
gráficos que demonstram quais os processos que estão a envolver mais recursos monetários 
para a produção das válvulas. O mesmo documento inclui ainda informação sobre os 
tempos de produção de cada uma das fases, o que permite ilustrar graficamente quais os 
processos que dispendem de mais tempo na produção das válvulas.  
 
6.1 Análise de custos 
 
Na elaboração do gráfico de custos foram analisadas cada uma das fases de 
produção, para determinar quais os custos diretos de cada uma delas. Para cada uma das 
fases foram analisados os seguintes custos: 
· Custo associado ao gasto energético de cada máquina no decorrer do tempo 
de operação; 
· Custo associado ao operador de cada máquina no decorrer do tempo de 
operação; 
· Custo associado aos consumíveis gastos em cada uma das fases para 
conseguir completar a produção. Nos processos de corte por arranque de 
apara foram considerados, como consumíveis, as pastilhas de corte gastas 
durante a produção, sendo que nos processos de revestimento foram 
considerados como consumíveis, a quantidade de material de enchimento 
usado e o gás gasto durante cada fase de revestimento. Nos testes de 
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qualidade foram considerados como consumíveis, as tintas usadas no teste 
de líquidos penetrantes e as tintas usadas no teste de inspeção de partículas 
magnéticas. 
O resultado alcançado com esta análise de custos encontra-se ilustrado na Figura 
72. Esta Figura apresenta os custos de cada uma das fases em valores relativos, 
relativamente ao custo total de produção de uma válvula. 
 
 Figura 72 - Custos de produção de cada válvula em percentagem 
 
Como é visível, as maiores fatias de consumo vão para os processos de 
revestimento, sendo que o tratamento térmico é o que despendia menos consumo por peça, 
visto que é feito com grupos de quatro peças. Os processos de corte por arranque de apara 
poderão de futuro vir a ter menor consumo, visto que os programas de corte vão sendo 
otimizados e a escolha de pastilhas vai-se modificando para reduzir custos. Além disto, é 
possível verificar que o grande problema nesta avaliação de custos é a fatia (15%) que o 
retrabalho assume, sendo que este ponto deverá ser o primeiro a resolver para diminuir os 
custos de produção. Note-se que, o retrabalho tem uma fatia de custos superior a qualquer 




6.2 Análise de tempos 
 
Para a análise de tempos foram consideradas cada uma das fases de produção e 
determinados os tempos usados na produção de cada válvula, sendo que nos processos de 
corte por arranque de apara, revestimento e tratamento térmico estão calculados os tempos 
de operação e tempos de setup. O resultado alcançado com a análise de tempos foi um 
gráfico, apresentado na figura 73, que apresenta os tempos relativos de cada uma das fases, 
relativamente ao tempo total de produção de uma válvula. 
 
Figura 73 - Tempos de produção de cada válvula em percentagem 
 
Como visível na Figura 73, a maior fatia de tempo vai para o processo de revenido, 
que demora 27 horas a concluir o seu ciclo. Os restantes processos têm tempos 
semelhantes de produção, exceto para os processos de revestimento cladding que demoram 
um pouco mais que os restantes. Também aqui é possível verificar que o retrabalho é um 
problema, visto que 8% do tempo de produção ainda é gasto a corrigir não conformidades 
(note-se que é gasto mais tempo em retrabalho do que em qualquer uma das operações de 
corte por arranque de apara). 
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Para a redução da quantidade de retrabalho têm de ser aplicadas as técnicas 
descritas no Capitulo 6, referentes aos defeitos de revestimento. Para a falta de 
revestimento nas válvulas, a  aplicação de uma velocidade de revestimento menor e um 
cuidado adicional no trabalho, por parte dos operadores, poderão diminuir bastante o 
número de ocorrências, resultados que de futuro serão confirmados para avaliar estas 
técnicas. 
 Para a porosidade o procedimento adotado passou a ser, sempre que é revestida 
uma válvula, realizar uma limpeza da superfície a soldar, e entre as suas passagens de 
revestimento são feitas limpezas da camada já depositada, evitando contaminações. Em 
paralelo, foram alterados os materiais de consumo das células de revestimento. O 
procedimento adotado e a mudança dos materiais de consumo vão, de futuro, ser avaliados 
para mostrar se apresentam resultados positivos. 
Nas restantes etapas de produção, o que tem sido implementado para reduzir 
consumos é a modificação do lote de pastilhas de corte usadas, para melhorar o seu 
desempenho, tendo em conta também o preço da pastilha usada. Estes estudos sobre quais 
as melhores pastilhas usadas continuam ainda hoje a ser feitos, apesar de o lote de pastilhas 
usado até está altura, nesta produção, provar ser o melhor relativamente à relação 
qualidade-preço. Contudo, isto não invalida que a seleção de pastilhas continue a ser 














Face ao trabalho desenvolvido, entende-se que, foram cumpridos os objetivos 
estabelecidos. Estes visam o desenvolvimento de um layout adequado para a produção 
deste novo produto, o desenvolvimento de soluções para reduzir tempos de setup e facilitar 
o trabalho realizado, o controlo de stocks e controlo dos parâmetros de produção. Estes 
objetivos primários levaram a cumprir os objetivos finais de realizar um estudo de custos e 
outro de tempos de produção, por forma a avaliar a situação e indicar caminhos futuros. 
Em termos de análise crítica ao trabalho desenvolvido, é possível verificar que 
existem ainda pontos a melhorar, justificados principalmente pelo aumento do número de 
encomendas deste produto. Assim, no futuro, o principal objetivo passará pela redução dos 
defeitos nas válvulas produzidas. É de salientar que 15% do custo total de uma válvula se 
destina à correção de defeitos (Figura 72). Da mesma forma, verifica-se que 8% do tempo 
de produção de cada válvula é gasto em reparações de defeitos (Figura 73). 
Além da análise de custos e tempos, a análise do layout demonstrou que este é o 
mais correto para a produção da válvula em estudo, isto porque, com a análise SLP 
verificou-se que os postos de produção e áreas adjacentes, com relações mais importantes, 
estão mais próximos. À exceção de alguns casos, por exemplo a zona de stock intermédio, 
que de futuro poderia ser alterada para uma zona mais central da unidade fabril, já que se 
encontra um pouco distante dos postos de trabalho que serve diretamente. De futuro, dado 
que a empresa produz várias peças, também seria interessante fazer esta análise 
contemplando os restantes produtos nesta unidade. 
Em relação à criação de componentes que facilitem a produção e diminuam os 
tempos de setup, este é um processo de melhoria contínua e no futuro será equacionada a 
instalação de mais componentes que reduzam tempos de produção e facilitem o trabalho. 
Ao nível dos componentes já criados, verificou-se que o seu uso permitiu reduzir os 
tempos de setup (nomeadamente os processos de preparação de peças) em relação a 
instalações anteriores. Além disso, estas permitiram facilitar o trabalho dos operadores das 
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máquinas e no caso da mesa instalada nas máquinas de revestimento, garantir o correto 
posicionamento das peças. 
A introdução dos documentos descritos para gestão de stocks e padronização dos 
trabalhos veio facilitar o controlo e possibilitar uma análise quantitativa dos consumíveis 
gastos, principalmente nas operações de corte por arranque de apara. A criação dos 
documentos de gestão de stocks incrementou o sentido de responsabilidade dos 
colaboradores ao nível de material consumível usado. O próximo passo passará por 
informatizar todo este processo por forma a conseguir um controlo mais rígido e mais 
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Anexo 10: Fichas de não conformidades 
 
